

Stadtverwaltung Erfurt
Abt. Bau
Steinplatz 1
99085 Erfurt

Stand: 20.10.2023

Bauablaufplan

Vorhaben: Gehbahn Kleine Dorfstraße in Gottstedt

TVA-Projekt-Nr.: 100185

nachfolgende Abkürzungen gelten für:
TVA Stadtverwaltung Erfurt, Tiefbau- und Verkehrsamt
ZVS Stadtverwaltung Erfurt, Zentrale Vergabestelle
fzAG fachlich zuständige Auftraggeber = beteiligte Versorgungsunternehmen und Fachämter der Stadt Erfurt
EBE Stadtverwaltung Erfurt, Entwässerungsbetrieb
Ing.-Büro:

	12.12.2023	Vorprüfung
bis	26.01.2023	Übergabe der geprüften Leistungsbeschreibung von Ing.-Büro an TVA, einschl. Zuarbeit Annonce (per E-Mail)
	07.02.2024	Annoncierung durch ZVS
	29.02.2024	00:00 Uhr Öffnungstermin in der ZVS
	03.05.2024	Zuschlagserteilung und Ende der Bindefrist Bauvorbereitung einschl. Einholung der Genehmigungen durch den Bieter
ab	11.06.2024	Bauanfang
	30.10.2024	Bauende

