

## Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache 0948/12

Titel

Informationsaufforderung / Umgestaltung Nordhäuser Straße - Stand der Planung und Abstimmung

Öffentlichkeitsstatus

öffentlich

Stellungnahme

Grundlage für die Weiterführung der Planung der Nordhäuser Straße bildete der Stadtratsbeschluss 2052/10 vom 20.01.2011.

Die aus dem anschließenden VOF-Verfahren hervorgegangene ARGE, bestehend aus den Büros *Ingenieurgemeinschaft Setzpfandt, Dr. Brenner Ingenieure* und *freiraumpioniere*, nahm im Juli 2011 ihre Arbeit auf. Zu diesem Zeitpunkt bildete sich auch die Projektgruppe "Nordhäuser Straße", die aus den Planern, Vertretern der Fachämter und der EVAG besteht und sich kontinuierlich zu Abstimmungen trifft. Auf Grund der Komplexität des Vorhabens war eine gewisse Zeit für die Klärung der Detailfragen der einzelnen Fachbereiche sowie der ARGE für die Einarbeitung in das Projekt erforderlich geworden.

Es wurden zwischenzeitlich folgende Themenschwerpunkte bearbeitet:

- Trassierung der neuen Gleistrasse mit Berücksichtigung einer komfortablen Einbindung in den Bestand
- Führung des Radverkehrs an den Haltestellen (Hierzu wurden die Erfahrungen aus den Städten Leipzig und Halle einbezogen, die bereits Haltestellen mit der Anordnung des Radweges an der Bahnsteigkante realisiert haben. Die Lösung ist dem Arbeitskreis Radverkehr vorgestellt und bestätigt worden und wird als Vorzugslösung weiter verfolgt.)
- Führung des Radverkehrs an den 10 Knotenpunkten der Nordhäuser Straße und insbesondere am Knoten Andreaskavalier
- Berücksichtigung der Verkehrsführung des Rettungsdienstes an den Haltestellen, die auf Grund der Verkehrssicherheit eine Überführung der geplanten Mittelinsel fordern
- Abstimmung mit der Feuerwehr zur notwendigen Befahrbarkeit der Haltestellen bei Rettungseinsätzen

Nach Einarbeitung aller Detailfragen wird eine endgültige Verkehrsflusssimulation erarbeitet und mit der kompletten Entwurfsplanung den Gremien zu gegebener Zeit vorgestellt.

Anlagen

gez. Mlejnek

Unterschrift Beigeordneter 06

04.06.2012

Datum