

Der Oberbürgermeister

Landeshauptstadt Erfurt . Der Oberbürgermeister . 99111 Erfurt

CDU-Fraktion im Stadtrat Erfurt
Herrn Thomas Hutt
Fischmarkt 1
99084 Erfurt

**DS 1152/12 Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO -öffentlich
Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept zur Ablösung geschlossener
Abwassersammelgruben in Möbisburg/Rhoda**

Journal-Nr.:

Sehr geehrter Herr Hutt

Erfurt,

die Stadtverwaltung hat Ihre Fragen geprüft und kommt zu folgendem Ergebnis:

1. Wie weit sind die einzelnen Maßnahmen in Bauvorbereitung und Baudurchführung vorangekommen?

Der erste Bauabschnitt des Transportkanals von Möbisburg nach Rhoda wird zurzeit ausgeschrieben. Es betrifft den Abschnitt von Bauende Möbisburg bis Butterberg (1. Abzweig). Die Länge beträgt ca. 500 m.

Die Bauausführung ist vom 17.08.2012 bis 31.12.2012 geplant.

2. Liegen die Baumaßnahmen im Zeitplan?

Die Baumaßnahmen verschieben sich zeitlich. Der zweite Bauabschnitt vom 1. Abzweig Butterberg bis 2. Abzweig Butterberg soll 2013 realisiert werden. Danach geht es in der Ortslage Rhoda weiter.

3. Wann ist letztendlich der Ausbau an das Netz in den einzelnen Bauabschnitten zu erwarten?

Laut der vom Stadtrat bestätigten Abwasserbeseitigungskonzeption sind folgende weitere Bauabschnitte vorgesehen.

Seite 1 von 2

2012	Möbisburg-Rhoda	Hubertusstraße, 1. BA
2013	Möbisburg-Rhoda	Hubertusstraße, 2. BA
2014	Möbisburg-Rhoda	Hubertusstraße - Mitte
2015	Möbisburg-Rhoda	Hubertusstraße - Ost
2016	Möbisburg-Rhoda	Raffenberg
2016	Möbisburg-Rhoda	SW-Pumpwerk Raffenberg (2118)
2017	Möbisburg-Rhoda	Rosenküche
2018	Möbisburg-Rhoda	Rhodaer Chaussee, Waldhaus
2020	Möbisburg-Rhoda	Hubertusstraße, Randerschließung
2021	Möbisburg-Rhoda	Am Weitblick

Zeitliche Verschiebungen sind hier möglich in Abhängigkeit vom Baufortschritt.

Mit freundlichen Grüßen

A. Bausewein