

# Der Oberbürgermeister

Landeshauptstadt Erfurt . Der Oberbürgermeister . 99111 Erfurt

CDU-Fraktion im Erfurter Stadtrat  
Herr Vothknecht  
Fischmarkt 1  
99084 Erfurt

**DS 0376/14 –Wie geht es weiter mit der Baumaßnahme Dalbergsweg?;  
Ihre Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO - öffentlich**

Journal-Nr.:

Sehr geehrter Herr Vothknecht,

Erfurt,

zu Ihren Fragen im Zusammenhang mit dem Komplexobjekt Dalbergsweg/  
Walkmühlstraße nehme ich wie folgt Stellung:

## **1. Welche Gründe gibt es für den Stillstand der Bautätigkeiten?**

Der vertragliche Bauendtermin mit der Firma Kirchner & Völker war der 20.12.2013. Bedingt durch erhebliche unvorhergesehene Leistungen an der Anlage der Deutschen Telekom war es dem Baubetrieb nicht möglich, diesen Termin einzuhalten. Die Winterpause war nicht geplant, die Arbeiter wurden in Kurzarbeit geschickt. Hinzu kommt, dass zu dieser Zeit turnusmäßige Wartungsarbeiten in den vertraglich gebundenen Steinbrüchen und Asphaltmischanlagen erfolgen und ein Bezug von Schüttgütern und Asphalt demzufolge nicht möglich ist. Die Arbeiten zu dieser Zeit beschränkten sich auf Ausrüstungsleistungen an unterirdischen Abwasseranlagen und die Fertigstellung der Lichtsignalanlage Karl-Marx-Platz.

Inzwischen hat die Firma Kirchner & Völker die Bauleistungen ab 24.02.2014 wieder aufgenommen. Erste Arbeit ist die Umverlegung der Hauptwasserversorgung DN 450 als Voraussetzung für die Fortführung des Kanalbaues in der Walkmühlstraße.

## **2. Welche Initiativen ergreift die Stadtverwaltung Erfurt für eine schnelle Beendigung der Bauarbeiten?**

Das Tiefbau- und Verkehrsamt hat den Auftragnehmer auf zügige Abarbeitung der offenen Vertragsleistung mit mehreren Mahnschreiben und in den wöchentlichen Bauberatungen gedrängt. Da die Ursache für den Bauverzug nicht hauptsächlich durch den Auftragnehmer zu verantworten ist, sind die bauvertraglichen "Druckmittel" des Auftraggebers allerdings begrenzt.

## **3. Wann ist mit der Fertigstellung und "Wiederinbetriebnahme" der Straße zu rechnen.**

Seite 1 von 2

Sie erreichen uns:  
E-Mail: [oberbuergemeister@erfurt.de](mailto:oberbuergemeister@erfurt.de)  
Internet: [www.erfurt.de](http://www.erfurt.de)

Rathaus  
Fischmarkt 1  
99084 Erfurt

Stadtbahn 3, 4, 6  
Haltestelle:  
Fischmarkt

Von Seiten der Firma Kirchner & Völker wurde ein detaillierter Bauablauf vorgelegt, der als Bauendtermin den 31.05.2014 vorsieht.

Mit freundlichen Grüßen

A. Bausewein