

Sehr geehrter Herr Grove,

Zu Ihren Fragen möchte ich wie folgt Stellung nehmen:

1. Wie hoch ist die Summe der 2013 für die Planung Südeinfahrt bereitgestellten Mittel und wie hoch sind die nicht abgerufenen Mittel und welche Gründe gibt es dafür?

Für die Planung der Südeinfahrt wurden im Haushalt 2013 150.000,00 EUR bereitgestellt. Es konnten 139.637,89 EUR nicht abgerufen werden.

Aufgrund der sich nach bestätigter Vorplanung ergebenden geänderten Randbedingungen und neuer Erkenntnisse, wie

- Forderungen der Bürgerinitiative hinsichtlich eines veränderten Straßenquerschnittes der Martin-Andersen-Nexö-Straße unter Beibehaltung des Baumbestandes und einer naturnahen Gestaltung des zu öffnenden Schindleichsgrabens unter Betrachtung der Starkregenereignisse der jüngsten Vergangenheit und
- der Ergebnisse vertiefender verkehrstechnischer Untersuchungen im Zusammenhang mit aktuellen Erschließungsabsichten der Lingelfläche

ist zunächst eine Anpassung der Vorplanung, die sich im Wesentlichen auf den Bereich der MAN-Straße erstreckt, vorzunehmen.

Zur Notwendigkeit der Ergänzung der bestätigten Vorplanung wird aktuell durch die Verwaltung eine Beschlussvorlage erarbeitet. Hier sind Gestaltungsvarianten zu entwickeln, die in enger Abstimmung mit den Vertretern der Bürgerinitiative zu diskutieren und gegebenenfalls über eine erneute Beschlussfassung zu entscheiden sind. Erst nach entsprechender Anpassung der Vorplanung kann der eigentliche Planungsvertrag als "letzter Akt" des VOF-Verfahrens geschlossen werden.

2. Wie hoch sind die im Haushalt 2014 bereitgestellten Planungsmittel für die Südeinfahrt und wie wird sichergestellt, dass diese Planungsmittel zweckentsprechend und in vollem Umfang eingesetzt werden.

Im Haushalt 2014 sind 300.000,00 EUR für die weitere Planung eingestellt. Der Abruf dieser Mittel ist maßgeblich abhängig vom weiteren Fortschritt der Anpassung der Vorplanung.

Parallel zu den genannten straßenplanerischen Leistungen werden jedoch aus dem noch zu beauftragenden Gesamtpaket notwendige begleitende Planungen/Gutachten (Artenschutz, Ergänzungsvermessung) beauftragt. Insgesamt sind bereits Leistungen in Höhe von 55.091,50 EUR gebunden.

Sie erreichen uns:

E-Mail: oberbuergemeister@erfurt.de
Internet: www.erfurt.de

Rathaus
Fischmarkt 1
99084 Erfurt

Stadtbahn 3, 4, 6
Haltestelle:
Fischmarkt