

Der Oberbürgermeister

Landeshauptstadt Erfurt . Der Oberbürgermeister . 99111 Erfurt

Fraktion DIE LINKE
im Erfurter Stadtrat
Herr Haase
Fischmarkt 1
99084 Erfurt

Dringliche Anfrage - Abschluss des Abrisses der Schalenhalle DS 0444/15 - öffentlich

Journal-Nr.:

Sehr geehrter Herr Haase

Ihre Anfrage beantworte ich wie folgt:

- 1. Gibt es bereits einen festen Termin für den Abschluss der Abrissarbeiten der Schalenhalle?**
- 2. Wenn ja, welcher bzw. wenn nein, warum nicht?**

Entsprechend dem Bauablauf sollte der Abbruch der Schalenhalle am 05.03.2015 abgeschlossen sein. Im Rahmen der wöchentlichen Bauberatungen hat der Totalübernehmer (TÜ) den Bauherrn Mitte Februar darauf hingewiesen, dass o. g. Termin aufgrund logistischer Probleme nicht einzuhalten ist. Die Arbeiten mussten umorganisiert werden, mit der Folge, dass als neuer Zwischentermin für die Fertigstellung des Abrisses die 14. KW 2015 benannt wurde.

Am 20.02.2015 hat der ESB in einem persönlichen Gespräch mit der Abteilungsleiterin Betrieb der SWE Bäder GmbH diese Situation erläutert. Gleichzeitig wurde die Abteilungsleiterin eingeladen, an einer der nächsten Bauberatungen teilzunehmen, um ihre Probleme darzulegen. Es wurde weiterhin zugesichert, über neuere Erkenntnisse zu einem geänderten Baufortschritt sofort zu informieren.

Die SWE Bäder GmbH sieht den Saunabetrieb im Außenbereich der Anlage während der Dauer der Abrissarbeiten beeinträchtigt, so dass dieser von Montag bis Freitag geschlossen bleibt. Am Wochenende wird der Außenbereich nach Information der SWE Bäder GmbH jedoch geöffnet, da in dieser Zeit keine Abrissarbeiten erfolgen.

Mit freundlichen Grüßen

A. Bausewein

Sie erreichen uns:
E-Mail: oberbuergemeister@erfurt.de
Internet: www.erfurt.de

Rathaus
Fischmarkt 1
99084 Erfurt

Stadtbahn 3, 4, 6
Haltestelle:
Fischmarkt