

Titel der Drucksache:

Multifunktionsarena Teil II

Drucksache

**2449/15**

öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung
Stadtrat	18.11.2015	öffentlich

## Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO

### Anfrage

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

mit einem großen Paukenschlag stellt der Bericht des Rechnungsprüfungsamtes zu verschiedenen Ungereimtheiten im Vergabeverfahren den vorläufigen Höhepunkt einer ganzen Reihe von Fehlern und Unstimmigkeiten beim Bau der Multifunktionsarena dar.

Ich bitte um Beantwortung der folgenden Fragen.

1.

Wer wird ab sofort die Projektüberwachung und -leitung in der Stadtverwaltung übernehmen

2. Wie wird der Oberbürgermeister sicherstellen, dass es zukünftig zu keinen weiteren eklatanten Fehlern in der Projektdurchführung kommt? In diesem Zusammenhang bitte ich um Auskunft darüber, in welchen Abständen sie sich als Oberbürgermeister zum aktuellen Projektstand informieren lassen.

02.11.2015, gez. Stassny

Datum, Unterschrift