

Titel der Drucksache:

**2. Bericht zur Umsetzung der
Parkraumkonzeption**

Drucksache

0402/16

öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung
Dienstberatung OB	02.05.2016	nicht öffentlich
Ausschuss für öffentliche Ordnung, Sicherheit und Ortsteile	17.05.2016	öffentlich
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt	17.05.2016	öffentlich
Bau- und Verkehrsausschuss	02.06.2016	öffentlich

Informationen aus der Verwaltung

Sachverhalt

Mit dem Beschluss der Drucksache 0129/14 "Parkraumkonzeption für die Innenstadt von Erfurt" wurde die Verwaltung aufgefordert einen regelmäßigen Bericht zur Umsetzung der Konzeption zu erstellen und den Ausschüssen vorzustellen.

Den ersten Bericht zur Umsetzung der Parkraumkonzeption stellte die Verwaltung mit der DS 1502/15 vor. Dieser umfasste den Stand und die Erläuterung aller Maßnahmen aus dem Parkraumkonzept. Die wesentlichen Grundlagen zur Umsetzung der Parkraumkonzeption wurden mit der planerischen Neuordnung der Bewohnerparkgebiete und den Parkraumuntersuchungen in den Beobachtungsgebieten am Rand der Innenstadt realisiert.

Der zweite Bericht zur Umsetzung der Parkraumkonzeption sollte die zeitliche Abfolge der stufenweisen Umsetzung zur Neuordnung der Bewohnerparkgebiete darstellen. Diese Maßnahmen sind abhängig von der Bereitstellung der Finanzierungsmittel. Der Antrag auf Mittelfreigabe wurde im März 2016 vor dem Hintergrund der vorläufigen Haushaltsführung nicht bewilligt. Daher kann die Umsetzung der Parkraumkonzeption erst nach dem Beschluss und der Bestätigung des Haushaltes realisiert werden. Eine detaillierte zeitliche Einordnung ist deshalb zurzeit nicht möglich, so dass hier nur über die Abfolge der einzelnen Schritte berichtet wird.

Alle notwendigen Vorarbeiten wurden realisiert. Für die Umsetzung bestehen zwei Varianten, die von der Zeitdauer, welche für die Realisierung der Maßnahmen zur Verfügung steht, abhängig sind:

Variante 1 – Drei Stufen (Gesamtdauer ca. 12 Monate)

1. Bewohnerparkgebiete 4 und 5
2. Bewohnerparkgebiete 1 und 3
3. Bewohnerparkgebiet 2

Variante 2 – Zwei Stufen (Gesamtdauer ca. 8 Monate)

1. Bewohnerparkgebiet 1, 4 und 5
2. Bewohnerparkgebiet 2 und 3

Folgende Einzelmaßnahmen sind durchzuführen:

- Ausschreibung der Parkscheinautomaten und Beschilderung
Die Planungen bezüglich Standorte und Beschilderungskonzept sind abgeschlossen, je nach Beginn der Ausschreibung muss dies den aktuellen Begebenheiten angepasst und detailliert werden.
- Anpassung der Parkgebührenordnung
Die Anpassung sieht die Erweiterung der Gebührenzone 1 vor und ist nur im zeitlichen Zusammenhang möglich, da die Parkscheinautomaten entsprechend angepasst werden müssen und die bisher nicht bewirtschafteten Gebiete einzubeziehen sind.
- Auftragserteilung Parkscheinautomaten und Beschilderungen
- Durchführung von zwei Informationsveranstaltungen
Die erste Informationsveranstaltung betrifft die bisher nicht bewirtschafteten Gebiete. Dort ist mit den Anwohnern und Gewerbetreibenden über die Grundlagen des Bewohnerparkens und die Bedingungen eines Bewohnerparkausweises zu diskutieren.
In einer zweiten Veranstaltung ist über die Veränderungen in den bereits bewirtschafteten Gebieten zu informieren.
- Ausgabe der neuen Bewohnerparkausweise
In den bisher nicht bewirtschafteten Gebieten erfolgt dies ca. einen Monat vor Inkrafttreten des Bewohnerparkens mit festgelegtem Gültigkeitsbeginn.
In den bereits bewirtschafteten Gebieten erfolgt die Umstellung von Ziffern auf Buchstaben zu einem bestimmten Stichtag. In einer Übergangszeit von einem Jahr werden sowohl die alten als auch die neuen Bewohnerparkausweise gültig sein.
- Montage der Beschilderung
- Montage und Inbetriebnahme der Parkscheinautomaten
- Über die Presse und das Internet wird über den jeweils aktuellen Stand der Maßnahmen berichtet.

Parallel zu der umfangreichen Öffentlichkeitsarbeit bezüglich der Änderungen im Bewohnerparken wird das Konzept für das Marketing Begegnungszone umgesetzt. Dieses Konzept wird derzeit erarbeitet und berücksichtigt die verschiedenen Nutzergruppen sowie Medien.

Anlagenverzeichnis

Lageplan Bewohnerparkgebiete (die Anlage liegt in den Fraktionen und im Bereich OB zur Einsichtnahme aus)

25.04.2016, gez. Hilge

Datum, Unterschrift