

Titel der Drucksache:

Antrag auf Sondersitzung des
Werkausschusses Multifunktionsarena Erfurt

Drucksache

1502/16

öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung
Werkausschuss Multifunktionsarena Erfurt	24.08.2016	öffentlich

Informationsaufforderung

Sachverhalt

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

in den vergangenen Tagen wurde immer wieder über Fertigstellung der Multifunktionsarena spekuliert und über Verzögerungen informiert.

Um Klarheit zu schaffen, beantrage ich für die CDU-Fraktion, zeitnah eine Sondersitzung des Werkausschusses Multifunktionsarena Erfurt einzuberufen. Ich bitte dabei um Auskunft über den aktuellen Sachstand und die Zusammenhänge, wie es zu den derzeitigen Verzögerungen und Versäumnissen kommen konnte. Im Zusammenhang der Sitzung soll u.a. darüber informiert werden, wann mit der endgültigen Fertigstellung zu rechnen ist und welche finanziellen Auswirkungen die Verzögerungen für die Arena GmbH als Betreiber und den FC RWE als Hauptnutzer haben werden. Des Weiteren sind die Fragen unseres Fraktionsvorsitzenden Michael Panse, die er am 03. August mit einer Stadtratsanfrage nach § 9.1 an Sie gerichtet hat¹, einzubeziehen. Die handelnden und hier genannten Akteure im Zusammenhang des Baus der Multifunktionsarena sind zu der Sitzung einzuladen.

Anlagenverzeichnis

→ Fragen aus der Drucksache 0547/16

08.08.2016, gez. i. A. 

Datum, Unterschrift

¹ Drucksache 0547/16

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Beantwortung der Fragen erfolgt, soweit möglich, im Rahmen der Sondersitzung.

23.08.2016, gez. i. A. 