

Titel der Drucksache:

**Regressforderungen Bauträger
Multifunktionsarena**

Drucksache

1591/16

öffentlich

| Beratungsfolge | Datum | Behandlung |
|----------------|------------|------------|
| Stadtrat | 07.09.2016 | öffentlich |

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO

Anfrage

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

gegenwärtig schmücken verschiedene Pressemitteilungen zum Thema Bauverzögerungen Multifunktionsarena die Medien. Unter anderem wird hier vielfach zum Thema Schadensersatz und Regressforderungen seitens der Stadt gegenüber dem Projektsteuerer Drees und Sommer, sowie dem Generalübernehmer Köster Bau berichtet.

In diesem Zusammenhang bitte ich um Beantwortung der folgenden Fragen.

01

Wurden bereits Schadensersatzansprüche gegenüber dem Projektsteuerer Drees und Sommer, sowie separat auf Köster Bau, eingefordert und wenn ja in welcher Höhe?

02

Welche vertraglichen Grundlagen gibt es zur Schadensersatzforderungen und welche weiteren Schritte wird die Stadt Erfurt diesbezüglich unternehmen?

03

Sollten zu 01 und 02 keine Ansprüche geltend gemacht werden können: Warum wurden diese nicht gestellt und wie ist das generelle Vertragsverfahren in Bezug auf Schadensersatzansprüche seitens der Stadt Erfurt bei öffentlichen Aufträgen/ Bauaufträgen?

22.08.2016, gez. i. A. Poloczek-Becher

Datum, Unterschrift