

Anlage 1

Zeitplan zur Fortschreibung des Maßnahmenplanes Familienbildung und Familienförderung

Nr.	Termin	Planungsschritt	Verantwortung
1	März 2016	Beginn der Fortschreibung , Diskussion zum Zeitplan	UA
2	April 2016	Klausurtagung zu folgenden Schwerpunkten: <ul style="list-style-type: none"> • Familienbegriff/Familien(Leit-)bild als Grundlage für den Fortschreibungsprozess • Was wird unter familienfreundlich bzw. familiengerecht verstanden? • Ziele und fachpolitische Herausforderungen, die bearbeitet werden sollen. • Wer soll Wie in den Planungsprozess eingebunden werden? • Welche fachlichen Standards sollen bei der Umsetzung des Maßnahmenplanes gelten? • Wie sollen die Ziele des Maßnahmenplanes überprüft werden? 	UA
3	Juni 2016	Erstellung eines Briefentwurfes zur "formellen" Öffentlichkeitsbeteiligung	Vorbereitung Verwaltung, Diskussion/ Festlegung UA
4	Juni 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Festlegung zum Briefentwurf im Rahmen der öffentlichen Beteiligung; • Zeitplanung • Verständigung zur Beteiligung Erfurter Familien am Planungsprozess 	Vorbereitung Verwaltung, Diskussion/ Festlegung UA
5	August 2016	Information des Jugendhilfeausschusses	JHA 18.8. 2016 Zeitplan des UA zur Kenntnis
6	August 2016	Auswertung der Befragungsergebnisse und der eingegangenen Antworten	Vorbereitung Verwaltung
7	September 2016	Präsentation der Ergebnisse und Diskussion Termin: 12.9.16 – 17 Uhr	Vorbereitung Verwaltung, Diskussion und Festlegungen im UA
8	Oktober 2016	Vorbereitung der Beschreibung von Lebenslagen der Erfurter Familien – Diskussion zu Eckpunkten, Beschreibung Stadt/Planungsräume Termin: 24.10.16 – 17:00 Uhr	UA

9	November 2016	Umsetzung der Lebenslagenbeschreibung Termin: 21.11.16 – 17:00 Uhr	Vorbereitung durch die Verwaltung/Vorlage im UA
10	Januar 2017	Evaluation der Maßnahmepläne 2008, 2010 und 2015	Vorbereitung Verwaltung, Diskussion im UA
11	Februar 2017	Bestandsfeststellung/Bestandsdarstellung	Vorbereitung Verwaltung, Diskussion und Entscheidung im UA
12	März/April 2017	Bedarfsermittlung unter Berücksichtigung der Zielstellungen, den Ergebnissen der Sachberichte, der Sozialdaten/ Lebenslagenbeschreibung, der fachpolitischen Herausforderungen,	Vorbereitung Verwaltung, Diskussion UA, Festlegung UA
13	Mai 2017	Maßnahmeplanung – Diskussion und Festlegung von Maßnahmepunkten	Zuarbeit Verwaltung, Diskussion und Festlegung UA
14	Juni 2017	Fertigstellung Entwurf des Planungsdokumentes;	Vorbereitung Verwaltung/Beschluss UA
15	Juni 2017	Information an die DBOB	Verwaltung
16	Juni 2017	Öffentliche Auslegung	Verwaltung
17	August 2017	Anhörung der Träger, der AG Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, AG Beratungsstellen, Fachberatung Kinderschutz/Frühe Hilfen	UA
18	September 2017	Abwägung der Stellungnahmen	Zuarbeit Verwaltung/Entscheidung UA
19	Oktober 2017	Erstellung der Vorlage für den Jugendhilfeausschuss	UA
20	November 2017	Der Jugendhilfeausschuss erstellt die Vorlage für den Stadtrat	Vorbereitung UA, Jugendhilfeausschuss
21	Dezember 2017	Beteiligung der Ortsteilräte im Rahmen der Vorberatung	
22	Dezember 2017	Entscheidung durch den Stadtrat	