

**Gesamtkostenübersicht  
Neugestaltung Brühl**

---

Kostenberechnung des Planungsbüros vom 12.10.2016 (gerundet)	341.500 EUR
Planungskosten ( siehe DS 1141/15)	33.300 EUR
Örtliche Bauüberwachung (geschätzt)	15.000 EUR
Kontrollprüfungen ( geschätzt )	5.000 EUR
sonstige Baunebenkosten (Munition, Archäologie)	8.000 EUR
<b>Gesamtkosten</b>	<b>402.800 EUR</b>
<b>gerundet</b>	<b>403.000 EUR</b>

=====

**Finanzierungsmodell**

Gesamtkosten	403.000 EUR
förderfähige Gesamtkosten (ohne Archäologie)	398.000 EUR
Förderbetrag	398.000 EUR
- bereits bestätigt im BuV 06.08.2016 Beschluss Nr.: 1141/15	[33.300 EUR]
<b>restlicher Förderbetrag</b>	<b>364.700 EUR</b>
davon sanierungsbedingte Einnahmen	80.000 EUR
Thüringer Landesprogramm SE	284.700 EUR
Finanzhilfen Land	189.800 EUR
Komplementärmittel Stadt	94.800 EUR