

**Vorhaben: Neugestaltung Marktstraße
 Kostenzusammenstellung/ Gesamt/ Finanzierungsmodell**

1. Gesamtausgaben des Vorhabens

Gesamtausgaben (Brutto) gemäß Kostenberechnung vom 13.01.2017	1.382.869,13 €
zuzüglich Planungskosten	318.000,00 €
zuzüglich sonstige Baunebenkosten (Gutachten, ÖBÜ)	108.040,73 €
zuzüglich nichtförderfähige Kosten (Archäologie)	30.000,00 €
Gesamtausgaben	1.838.909,86 €
Gesamtausgaben (gerundet)	1.840.000,00 €

2. förderfähige Gesamtausgaben

Gesamtausgaben	1.840.000,00 €
abzüglich sonstige Kosten (nicht förderfähig)	30.000,00 €
förderfähige Gesamtausgaben	1.810.000,00 €

3. Finanzierungsmodell

förderfähige Gesamtausgaben	1.810.000,00 €
abzüglich KAG Beträge	427.000,00 €
abzüglich Eigenanteil der Stadt	93.000,00 €
Förderbetrag	1.290.000,00 €
gerundet	1.290.000,00 €

Förderbetrag Gesamt	1.290.000,00 €
----------------------------	-----------------------

- davon 80 % EFRE Mittel	1.032.000,00 €
- davon 20 % städtische Mittel	258.000,00 €

minus DS 1816/15	173.000,00 €
------------------	--------------

restliche noch zu bestätigende EFRE- Mittel(Förderbetrag)	1.117.000,00 €
---	----------------

EFRE- Bedarf in Jahresscheiben		bis 2016	2017	2018	2019
EFRE	1.032.000,00 €	0	136.000	849.500	46.500
Gesamtausgaben	1.840.000,00 €	68.000	175.000	1.515.000	82.000