

Der Oberbürgermeister

Landeshauptstadt Erfurt . Der Oberbürgermeister . 99111 Erfurt

Ortsteilbürgermeister Töttelstädt
Herrn
Müller
Bienstädter Tor 5
99090 Erfurt-Töttelstädt

**Anfrage zur Drucksache 0175/17 - Sanierung des Speichers in Töttelstädt,
nach § 9 Abs. 2 GeschO - öffentlich**

Journal-Nr.:

Sehr geehrter Müller,

Erfurt,

auf Ihre Anfrage möchte ich Ihnen wie folgt antworten:

- 1. Warum erfolgte im Jahr 2016 trotz Zusage keine Realisierung von weiteren Maßnahmen am Speicher?*
- 2. Welche Gründe lagen hierfür vor?*

Zu Frage eins und zwei Frage teile ich Ihnen mit, dass am 20. September 2016 der Stand der Ausführungsplanung für das Vorhaben "Rückbau Speicher Töttelstädt" im Ortsteilrat vorgestellt wurde. Außerdem ist eine ambitionierte Terminkette für die Vergabe der Bauleistung in 2016 vorgestellt worden. Es wurde erläutert, dass die Einhaltung aller Zwischentermine zwingend erforderlich ist (kritischer Weg), da keine zeitlichen Puffer vorhanden waren. Aufgrund zeitweiser personeller Ausfälle war es folglich nicht möglich die Ausschreibung der Bauleistung vollständig und fristgerecht unter Einhaltung der gesetzlichen und stadtinternen Anforderungen durchzuführen.

- 3. Wann ist mit einer Fertigstellung zu rechnen?*

Das Ausschreibungsprocedere zum Vorhaben "Rückbau Speicher Töttelstädt" wird im zweiten Quartal 2017 auf den Weg gebracht. Die Ausführung und Fertigstellung kann somit in der zweiten Jahreshälfte 2017 erfolgen.

Mit freundlichen Grüßen

A. Bausewein