

Der Oberbürgermeister

Landeshauptstadt Erfurt . Der Oberbürgermeister . 99111 Erfurt

Fraktion **FREIE WÄHLER/FDP/PIRATEN**
im Erfurter Stadtrat
Herrn Stadtrat
Thomas Kemmerich
Fischmarkt 1
99084 Erfurt

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO - öffentlich Sicherheitskonzept Multifunktionsarena

Journal-Nr.:

Sehr geehrter Herr Kemmerich,

Erfurt,

Ihre Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO beantworte ich wie folgt:

- 1. Wann (bitte mit Datumsangabe) wurde welche Firma mit der Erstellung des kompletten Sicherheitskonzeptes der Multifunktionsarena beauftragt?*

Die Erstellung des Sicherheitskonzeptes wurde am 17.12.2014 durch den ESB an das „Büro Wissenswerk“ in Bonn beauftragt.

- 2. Welche vertragliche Gestaltung wurde für das Sicherheitskonzept gewählt, insbesondere im Hinblick auf den geplanten Fertigstellungstermin 31.07.2017 und der geplanten Übergabe an die Arena GmbH 01.09.2017 und somit auch die Sicherstellung, dass dieses Konzept zu den vorgenannten Terminen vorliegt?*

Mit dem Bauamt wurde nach Vertragsschluss vereinbart, dass das finale Sicherheitskonzept spätestens 4 Wochen vor Abnahme der Multifunktionsarena vorzuliegen hat. Eine Regelung zu Vertragsstrafen ist in der Beauftragung an das „Büro Wissenswerk“ nicht vorgesehen. Die Erstellung des Sicherheitskonzeptes hing jedoch zwangsläufig von der Mitwirkung des Totalübernehmers bzw. der Fertigstellung der baulichen Maßnahmen vor Ort zusammen.

- 3. Welche Vertragsstrafen und Vertragsfolgen sind vereinbart worden, für den Fall einer verspäteten Erstellung und wann ist nun mit der endgültigen Vorlage des Sicherheitskonzeptes zu rechnen?*

Die finale Durchsprache mit allen Beteiligten fand am 08.09.2016 statt – die finale schriftliche Version wurde den Beteiligten am 28.10.2016 zugestellt. Die unterschriebene Version erreichte die Beteiligten am 10.11.2016. Seitens der Verwaltung wurden auf Grundlage der finalen Version dargelegte Anmerkungen vom 06.01.2017 mit der Konzepterstellerin am 21.02.2017 nochmals

Seite 1 von 2

besprochen. Es wurden keine wesentlichen Änderungen nötig.
Die abschließende Version des Konzeptes wird innerhalb der nächsten 14 Tage vorliegen.

Mit freundlichen Grüßen

A. Bausewein