

Titel der Drucksache:

Durchführung DWA-Audit "Hochwasser - wie gut sind wir vorbereitet?"

Drucksache

1640/17

öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung
Dienstberatung OB	31.08.2017	nicht öffentlich
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt	26.09.2017	öffentlich
Ausschuss für öffentliche Ordnung, Sicherheit und Ortsteile	26.09.2017	öffentlich

Informationen aus der Verwaltung

Sachverhalt

Durch Beschlüsse des Stadtrates (Drucksache 2779/15 & Drucksache 2693/16) wurde die Stadtverwaltung damit beauftragt, bis Ende 2017 einen Audit „Hochwasser – wie gut sind wir vorbereitet“ von der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA) durchführen zu lassen. Bezugnehmend auf den in DS 2693/16 dargelegten Zeitplan soll hiermit darüber informiert werden, dass sich die für Mai 2017 geplante Durchführung des Audits auf Ende Oktober 2017 verschiebt. Ursächlich dafür sind zum einen Verzögerungen bei der Auftragsvergabe, als auch die vollen Auftragsbücher des Auftragnehmers.

Als Termin für den zweitägigen Audit wurde der 25./26.10.2017 vereinbart, der aus Sicht des Auftraggebers den frühestmöglichen Zeitpunkt darstellt. Alle dem Audit nachfolgenden Schritte der Nachbereitung, wie die Öffentlichkeitsbeteiligung zu den Ergebnissen und die Erarbeitung und Abstimmung eines Maßnahmenkatalogs verschieben sich dementsprechend um ca. 6 Monate nach hinten.

Anlagenverzeichnis

Anlage 1 – Zeitkette neu

17.08.2017, gez. Lummitsch

Datum, Unterschrift

