

Zeitkette DWA-Audit

	Umsetzung in/bis
1 Vorbereitung	
1.1 Systematisierung der vorliegenden und notwendigen Informationen durch Umwelt- und Naturschutzamt	01/2017
1.2 Mitwirkung bei der Informationsbeschaffung durch die Ämter:	02-03/2017
• Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz, • Amt für Geoinformation und Bodenordnung, • Tiefbau- und Verkehrsamt, • Garten- und Friedhofsamt, • Entwässerungsbetrieb, • Bauamt, • Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung, • Nachhaltigkeitsmanagement.	
1.3 Information der Ortsteilbürgermeister und Bürgerinitiativen über den Status Quo und den Handlungsbedarf der nicht-technischen Hochwasservorsorge	04/2017
2 Durchführung des Audits (2 Tage)	
	Neu: 10/2017
3 Nachbereitung bzw. Auswertung	
3.1 Information von OSO, StU, Ortsteilbürgermeister über die Ergebnisse des Audits (Statusbewertung und Maßnahmenvorschläge) und der geplanten Öffentlichkeitsbeteiligung	Neu: 11-12/2017
3.2 Öffentlichkeitsbeteiligung zu den Ergebnissen des Audit inkl. Erläuterungstermin	Neu: 01-02/2018
3.3 Überarbeitung des Maßnahmenkatalogs zur Verbesserung der Hochwasservorsorge nach Öffentlichkeitsbeteiligung (neue KSD-Vorlage)	Neu: 03/2018
3.4 Vorberatung im OSO, BuV und StU zum überarbeiteten Maßnahmenkatalog	Neu: 04-05/2018
3.5 Beschluss im Stadtrat und Veröffentlichung des Maßnahmenkatalogs	Neu: 06/2018