

Der Oberbürgermeister

Landeshauptstadt Erfurt . Der Oberbürgermeister . 99111 Erfurt

CDU-Fraktion im Erfurter Stadtrat
Herrn Stadtrat
Michael Panse
Fischmarkt 1
99084 Erfurt

Dringliche Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO - öffentlich DS 2479/17 Aktuelle Sicherheitsumbauten bei der Multifunktionsarena

Journal-Nr.:

Sehr geehrter Herr Panse,

Erfurt,

zu Ihrer o. a. dringlichen Anfrage gemäß § 9 Abs. 2 GO antworte ich Ihnen wie folgt:

- 1. Wie hoch sind die Kosten für die Sicherheitsumbauten (inklusive Tore im Zuschauerbereich) und ist die Aussage zutreffend, dass bei sofortiger Erledigung gemäß des DFB-Handbuchs die Kosten für die Maßnahme deutlich günstiger geworden wären?*
- 2. Wer in der Verwaltungsspitze ist verantwortlich dafür, dass der Bau trotz eindeutiger DFB-Vorgaben zunächst unzureichend und nun in einer teuren Variante ausgeführt wurde?*

Die Vergabe für die Pflasterarbeiten wurde durch den Werkausschuss des Erfurter Sportbetriebes in der nichtöffentlichen Sitzung am 24.08.2017 (vgl. DS 1345/17) beschlossen.

Die mit den Torumbauten vorzunehmenden Änderungen in der Rettungswegeföhrung sind Gegenstand des derzeit mit Bau- und Sicherheitsbehörden in Abstimmung befindlichen Brandschutzkonzeptes im Index 8.

Die für die anschließende Vergabe zu erstellende Leistungsbeschreibung kann erst erstellt werden, wenn die Rettungswegeföhrung durch die Sicherheitsbehörden verbindlich bestätigt wurde. Folglich liegen hierfür aktuell keine belastbaren Zahlen zu den Kosten vor.

Der Auftrag zum Umbau des Stadions wurde an die ARGE Stadion Erfurt als Totalübernehmerauftrag mit einer pauschalen Auftragssumme vergeben (vgl. DS 1669/14). Demzufolge sind einzelne Preise lediglich Gegenstand der Urkalkulation und somit dem Auftraggeber nicht bekannt.

Da bereits vor dem Umbau die gesamte Dammkrone in Rundsplit ausgeführt war und in keiner der regelmäßigen Begehung des Stadions mit Vertretern des DFB dies jemals bemängelt worden war, wurde ein Problem aus der Einbrin-

Seite 1 von 2

Sie erreichen uns:
E-Mail: oberbuergemeister@erfurt.de
Internet: www.erfurt.de

Rathaus
Fischmarkt 1
99084 Erfurt

Stadtbahn 3, 4, 6
Haltestelle:
Fischmarkt

gung von Rundsplit in den äußeren Umgriff nicht gesehen. Erst mit den Vorkommnissen vom 04.02.2017 erwachsen hieraus die Probleme, die die Verwaltung – unter anderen nach eingehender Diskussion auch in den Gremien des Stadtrates – zu den nunmehr ergriffenen Maßnahmen veranlasste.

3. Auf welcher Basis erfolgte die Kostenschätzung im Juli 2017 und wer trägt die letztlich die nunmehr entstandenen Mehrkosten?

Ein Widerspruch der Aussage des Pressesprechers im Juli 2017 zu den tatsächlich beauftragten Leistungen ist nicht erkennbar. Die Kostenschätzung erfolgte auf Basis des zu beauftragenden Leistungsvolumens. Mehrkosten über die beauftragte Leistung vom 24.08.2017 (DS 1345/17) sind derzeit nicht bekannt.

Die Finanzierung erfolgt aus den im Fördervorhaben derzeit noch verfügbaren Mittel, da der Fördermittelgeber die Maßnahmen als förderfähig bestätigt hat. Sofern die Mittel insgesamt nicht ausreichen bzw. nach Ablauf des Förderzeitraumes noch weitere Aufwendungen zu finanzieren sind, wird dies über die mit dem 1. Nachtragshaushalt 2015 für das Vorhaben zusätzlich bewilligten Mittel (vgl. DS 2270/15) realisiert.

Mit freundlichen Grüßen

A. Bausewein