

Titel der Drucksache:

BUGA Erfurt 2021 - Bestätigung der Aktualisierung der Entwurfsplanung zum Vorentwurf DS 0761/17

Drucksache

0267/18

Ausschuss zur
 Vorbereitung,
 Begleitung und
 Nachbereitung der
 Bundesgartenschau
 u 2021 in Erfurt

Entscheidungsvorlage

öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Dienstberatung OB	19.02.2018	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss zur Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung der Bundesgartenschau 2021 in Erfurt	20.02.2018	öffentlich	Entscheidung

Beschlussvorschlag

- 01 Der Planungsbereich M7 – Nordpark – wird gemäß Anlage 2.1, 2.2, 2.3 und 2.4 bestätigt.
- 02 Die erforderliche Aufwertung der Spiel- und Erlebnisbereiche sowie die Anpassung der Ausstattungselemente in Anzahl und Qualität in den Bereichen **M1** - Kilianipark, **M2** - Neuer Park am ehemaligen Heizkraftwerk, **M3** - Parkanlage Nördliche Geraaue, **M4** – Wohngebietspark Rieth, **M5** - Parkanlage Radrennbahn, **M7** – Nordpark und **M8** – Garnisonslazarett (Anlage 4) wird bestätigt.
- 03 Der grundhafte Ausbau der Bestandswege in den Bereichen **M1** - Kilianipark, **M2** - Neuer Park am ehemaligen Heizkraftwerk, **M3** - Parkanlage Nördliche Geraaue und **M4** – Wohngebietspark Rieth (Anlage 4) wird bestätigt.

19.02.2018 gez. A. Bausewein

Datum, Unterschrift

Nachhaltigkeitscontrolling <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage	Demografisches Controlling <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage																									
Finanzielle Auswirkungen <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja → ↓	Nutzen/Einsparung <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Sachverhalt Personal- und Sachkosten (in EUR) / Personalkosteneinsparung (in VbE)																									
Deckung im Haushalt <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja	Gesamtkosten 33.595.122 EUR																									
↓																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verwaltungshaushalt Einnahmen</td> <td style="text-align: right;">EUR</td> <td style="text-align: right;">EUR</td> <td style="text-align: right;">EUR</td> <td style="text-align: right;">EUR</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungshaushalt Ausgaben</td> <td style="text-align: right;">EUR</td> <td style="text-align: right;">EUR</td> <td style="text-align: right;">EUR</td> <td style="text-align: right;">EUR</td> </tr> <tr> <td>Vermögenshaushalt Einnahmen</td> <td style="text-align: right;">3.821.635 EUR</td> <td style="text-align: right;">14.547.577 EUR</td> <td style="text-align: right;">4.928.227 EUR</td> <td style="text-align: right;">2.462.769 EUR</td> </tr> <tr> <td>Vermögenshaushalt Ausgaben</td> <td style="text-align: right;">5.684.053 EUR</td> <td style="text-align: right;">16.832.000 EUR</td> <td style="text-align: right;">7.455.751 EUR</td> <td style="text-align: right;">1.293.350 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		2018	2019	2020	2021	Verwaltungshaushalt Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	Verwaltungshaushalt Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	Vermögenshaushalt Einnahmen	3.821.635 EUR	14.547.577 EUR	4.928.227 EUR	2.462.769 EUR	Vermögenshaushalt Ausgaben	5.684.053 EUR	16.832.000 EUR	7.455.751 EUR	1.293.350 EUR
	2018	2019	2020	2021																						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR																						
Verwaltungshaushalt Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR																						
Vermögenshaushalt Einnahmen	3.821.635 EUR	14.547.577 EUR	4.928.227 EUR	2.462.769 EUR																						
Vermögenshaushalt Ausgaben	5.684.053 EUR	16.832.000 EUR	7.455.751 EUR	1.293.350 EUR																						
<input checked="" type="checkbox"/> Deckung siehe Entscheidungsvorschlag																										

Fristwahrung

Ja Nein

Anlagenverzeichnis

- Anlage 1 – Gesamtplan
- Anlage 2.1 – M7 – Nordpark
- Anlage 2.2 – M7 – Nordpark
- Anlage 2.3 – M7 – Nordpark
- Anlage 2.4 – M7 – Nordpark
- Anlage 3 – Kostenübersicht (nicht öffentlich)
- Anlage 4 – Übersicht Planbereiche
- Anlage 5 - Dringlichkeitsbegründung

(Die Anlagen liegen im Bereich OB zur Einsichtnahme aus bzw. sind im Informationssystem einsehbar. Bei Bedarf können Unterlagen an die Fraktionsgeschäftsstellen nachgeliefert werden)

Sachverhalt

Mit der Drucksache 0192/18 - *BUGA Erfurt 2021 - Entwurfsplanung Nördliche Geraaue, BUGA-Maßnahmen* - wurde der Ausschuss zur Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung der Bundesgartenschau 2021 in Erfurt zum aktuellen Planungsstand zur Nördlichen Geraaue informiert. In der vorliegenden Entwurfsplanung sind in Fortschreibung der DS 0761/17 - *BUGA Erfurt 2021 - Vorentwurf Nördliche Geraaue, BUGA-Maßnahmen* bedingt durch die Planungstiefe, Anpassungen erforderlich. Daraus resultieren insbesondere inhaltliche und finanzielle Änderungen für die Bereiche M7 – Nordpark, die Spiel- und Erlebnisbereiche, die Ausstattungselemente sowie die Bestandswege. Im Detail handelt es sich hierbei um Folgendes:

M7 – Nordpark

Ursprünglich war geplant, die Auenstraße gesondert über das Tiefbau- und Verkehrsamt zu planen und umzubauen. Daher wurde diese in der Planung von Geskes.Hack nicht berücksichtigt (DS 0761/17 - *BUGA Erfurt 2021 - Vorentwurf Nördliche Geraaue, BUGA-Maßnahmen*). Mit der Aktualisierung der Planungen im Nordpark hat sich gezeigt, dass es sowohl fördermittelseitig zur Vermeidung der Aufspaltung von Gesamtmaßnahmen aber auch der Vermeidung von Schnittstellen zur Sicherung des qualitativen Anspruchs, ein grundhafter Ausbau der Auenstraße zum Gera-Radweg im Zuge der Nordpark-Planung integriert werden sollte. Um das planerische Gesamtkonzept im Kontext mit dem Gartendenkmal zu wahren, wird die Auenstraße durch das Planungsbüro Geskes.Hack nun mit geplant.

M7 – Nordpark, Serpentinweg

Der neue Hauptzugang im Bereich des Garnisonslazarettes ist so zu gestalten, dass er auch Menschen mit Behinderungen einen problemfreien Zugang zum Nordpark ermöglicht. Dazu fanden intensive Abstimmungen mit der städtischen Bürgerbeauftragten und dem Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderungen statt. Im Ergebnis dessen, ist ein barrierefreier Serpentinweg entlang des Westhangs vorgesehen. Damit entsteht ein angemessener Auftakt für alle künftigen Besucher der Nördlichen Geraaue.

Spiel- und Erlebnisbereiche, Ausstattungselemente

Der aktuelle Zustand der vorhandenen Spiel- und Erlebnisbereiche in der Nördlichen Geraaue entspricht in großen Teilen nicht mehr den aktuellen Vorschriften und ist dem zu erwartenden Nutzungsdruck nicht gewachsen. Deshalb erfolgt die grundhafte Instandhaltung der Anlagen unter Berücksichtigung der Gesamtplanung.

Die Ausstattungselemente wurden in ihrer Anzahl und der zu beschaffenden Qualität an die zu erwartenden Anforderungen angepasst. Dazu fanden intensive Abstimmungen mit den beteiligten Ämtern statt, um bisherige Erfahrungen ausreichend zu berücksichtigen.

Bestandswege

In der Vorentwurfsplanung wurde lediglich die "kosmetische" Überarbeitung der bestehenden Wege berücksichtigt. Eine Bewertung des Ist-Zustandes ergab, dass ein grundhafter Ausbau durch den schlechten Bauzustand unbedingt erforderlich ist. Die dafür notwendigen Maßnahmen gehen über eine Bauunterhaltung hinaus.

Die aus den Beschlusspunkten 1 bis 3 resultierenden Mehrkosten gemäß Anlage 3 (973.086 Euro Eigenmittel) werden über Mehreinnahmen aus Fördermitteln der Maßnahme Brücke Gisperleben, Bw 184 (HHSt. 61540.36152) sowie aus der HHSt. 61540.94010 – *Sonstige Maßnahmen Buga* – gedeckt.