Der Oberbürgermeister

Landeshauptstadt Erfurt . Der Oberbürgermeister . 99111 Erfurt

Frau Susann Kayser

Ihre Anfrage nach § 10 GeschO zur Stadtratssitzung am 18.04.2018 DS 0708/18 - Kita Bussi Bär, öffentlich

Journal-Nr.:

Sehr geehrte Frau Kayser,

Erfurt,

Ihre Fragen zu o. g. Drucksache beantworte ich wie folgt:

1. Herr Oberbürgermeister Bausewein, wie ist der derzeitige Stand zum Bau des Ersatzneubaus der Kita "Bussi Bär" in der Waltersweidenstraße in Gispersleben? Ist ein zeitnaher Baubeginn des Ersatzneubaus in 2018 geplant, um einen zeitnahen Umzug der Kita "Bussi Bär" in den Ersatzneubau zu gewährleisten, damit die Fläche der derzeitigen "Kita Bussi Bär" für die BUGA 2021 genutzt werden kann?

Im Jahr 2017 wurde unter Einbeziehung des Trägers, der Einrichtung, des Jugendamtes und weiterer städtischer Ämter ein Workshop zur Auswahl des Planungsbüros durchgeführt. Das Büro bearbeitet zurzeit eine Studie als Grundlage für die nächsten Schritte.

Bisher war geplant, die Errichtung des Ersatzneubaus im Jahr 2019 zu beginnen und ca. Ende 2020 abzuschließen. Wie ich Ihnen im Gespräch am 11.04.2018 mitteilte, versuchen wir, Planungs- und Bauabläufe zu optimieren, mit dem Ziel, den Umzug von der alten Kita zur neuen Einrichtung direkt zu ermöglichen bzw. nur kurze Zeit zu überbrücken oder ein örtlich günstiges Ausweichobjekt zu finden.

Der neue Standort für die Kita "Bussibär" liegt in der Waltersweidenstraße 11, das ist ein städtisches Grundstück. Der Ersatzneubau wird eine größere Kapazität als die jetzige Kita haben.

2. Die Eltern der Kita Bussi haben durch Gerüchte erfahren, dass die Kita "Bussi Bär" im Zuge der BUGA-Bebauung Anfang 2019 abgerissen werden soll, noch vor Fertigstellung des Ersatzneubaus und sie in ein weit entferntes Objekt ausweichen sollen. Herr Oberbürgermeister Bausewein, halten Sie an Ihrer zugesicherten Bestandsgarantie für die Kita "Bussi Bär" bis 2020 auf dem derzeitigen Gelände und dem direkten Umzug der Kita "Bussi Bär" in den Ersatzneubau (nach Fertigstellung) fest?

Seite 1 von 2

Der Abriss war bisher für Mitte des Jahres 2019 vorgesehen. Auch hier werden wir versuchen, diesen Termin auf das Frühjahr 2020 zu verschieben. Ich halte weiterhin an der Bestandsgarantie fest, kann jedoch nicht zusichern, dass die Kita direkt aus dem Altbau in den Neubau umziehen kann. Es ist weiterhin möglich, dass Ihre Kita übergangsweise einen Ausweichstandort braucht, wobei die Zeit hierfür so kurz wie möglich sein soll.

Ich lasse jedoch noch einmal prüfen, ob dieser Zeitraum noch etwas "geschoben" werden kann.

Sehr geehrte Frau Kayser, die Stadtratssitzung findet am 18. April 2018 um 17.00 Uhr im Ratssitzungssaal statt. Sie haben während der Sitzung die Gelegenheit, zwei sachliche Nachfragen zu stellen.

Mit Stadtratsbeschluss vom 18. Oktober 2017 wurde die Möglichkeit geschaffen, dass Ihre Nachfragen im Internet akustisch live übertragen (Live Stream) und bis zur nächsten Stadtratssitzung durch die Mediengruppe Thüringen gespeichert werden. Sie stimmten dieser Übertragung bereits zu.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Bausewein