

Titel der Drucksache:

Planungsstand der Sanierung der Freibäder
Dreienbrunnenbad und Möbisburg

Drucksache

1649/18

öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung
Stadtrat	05.09.2018	öffentlich

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO

Anfrage

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

am 31.01.2018 beschloss der Erfurter Stadtrat mit der Fortschreibung des Erfurter Bäderkonzeptes (DS 2762/15) die Sanierung der Freibäder Dreienbrunnenbad und Möbisburg. Die Drucksache beinhaltet u.a. einen Zeitplan. Laut diesem sollte das Vergabeverfahren für beide Bäder bis Juli 2018 abgeschlossen sein und ab August 2018 das Planungsverfahren beginnen. Vor dem Hintergrund diesem bitte ich um die Beantwortung folgender Fragen:

- (1) Ist das Vergabeverfahren abgeschlossen?
- (2) Wie sieht der weitere Verlauf des Planungsverfahrens aus?
- (3) Welche Parameter (bspw. Größe der Becken) werden den Planern für die Sanierung der Bäder vorgegeben?

14.08.2018, gez. [REDACTED]

Datum, Unterschrift