

**Planungsbüro Poch + Zänker GmbH**  
Nonnenrain 3, 99096 Erfurt



## Kostenberechnung Zusammenstellung

**Projekt: 210** **Parkplätze**  
**LV: 722-300** **Parkplatz/Verkehrsflächen M. E. K. Str.**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
<b>LV</b>	<b>722-300</b>	
<b>1.</b>	<b>Los 01 Straßenbau M.E.K. Str.</b>	
<b>1.1.</b>	<b>LT 08 Straßenbau</b>	
1.1.1.	Baustelleneinrichtung	36.839,52
1.1.2.	Absperr- und Sicherheitsmaßnahmen	6.688,19
1.1.3.	Baufeldfreimachung	3.251,86
1.1.4.	Baumschutzmaßnahmen	1.864,29
1.1.5.	Vorarbeiten, Aufbrucharbeiten	14.058,50
1.1.6.	Erdarbeiten Straßenbau	62.370,20
1.1.7.	Tiefbauarbeiten für Straßenbeleuchtung Los 01	5.672,43
1.1.8.	Straßenbau	174.684,67
1.1.9.	Straßenentwässerung	36.183,70
1.1.10.	Errichtung EVAG-Ersatzhaltestelle	25.528,80
1.1.11.	Markierung, Beschilderung	4.259,73
1.1.12.	Landschaftsbauarbeiten	13.579,54
1.1.13.	Hilfsleistungen, Sonstiges	2.476,60
1.1.14.	Stundenlohnarbeiten	1.773,45
	<b>Summe 1.1. LT 08 Straßenbau</b>	<b>389.231,48</b>
<b>1.2.</b>	<b>LT 21 Fahrleitungsanlagen</b>	
1.2.1.	Gründung	8.214,73
1.2.2.	Fahrleitung	4.625,54
1.2.3.	Seile, Fahrdrabt, Regulierung	1.458,80
1.2.4.	Quertragwerke	775,46
1.2.5.	Stützpunkte	288,74
1.2.6.	Inbetriebnahme und Dokumentation	950,00
	<b>Summe 1.2. LT 21 Fahrleitungsanlagen</b>	<b>16.313,27</b>
	<b>Summe 1. Los 01 Straßenbau M.E.K. Str.</b>	<b>405.544,75</b>
<b>2.</b>	<b>Los 02 Parkplatz- /Straßenbau M.E.K. Str.</b>	
<b>2.1.</b>	<b>LT 08 Errichtung Parkplatz/Verkehrsflächen</b>	
2.1.1.	Baustelleneinrichtung	70.203,74
2.1.2.	Absperr- und Sicherheitsmaßnahmen	7.829,23
2.1.3.	Baumfällarbeiten	4.187,00
2.1.4.	Baufeldfreimachung	7.168,32
2.1.5.	Baumschutzmaßnahmen	3.564,09
2.1.6.	Vorarbeiten, Aufbrucharbeiten	15.179,79
2.1.7.	Entwässerung Parkplatz	137.271,62
2.1.8.	Unterirdischer Rohrvortrieb DN 300	41.109,53
2.1.9.	Erdarbeiten Straßenbau	168.936,00
2.1.10.	Straßenbau/Parkplatzbau	350.487,83
2.1.11.	Markierung, Beschilderung	10.196,13
2.1.12.	Landschaftsbauarbeiten	69.412,14
2.1.13.	Hilfsleistungen, Sonstiges	2.932,80
2.1.14.	Stundenlohnarbeiten	5.027,90
	<b>Summe 2.1. LT 08 Errichtung Parkplatz/Verkehrsflä..</b>	<b>893.506,12</b>
<b>2.2.</b>	<b>LT 07 Straßenbeleuchtung</b>	
2.2.1.	Tiefbauarbeiten für Straßenbeleuchtung Los 02	16.447,20



**Kostenberechnung  
Zusammenstellung**

**Projekt:** 210 **Parkplätze**  
**LV:** 722-300 **Parkplatz/Verkehrsflächen M. E. K. Str.**

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Kurztext</b>	<b>Betrag in EUR</b>
2.2.2.	Ausrüstung Beleuchtung Los 01 und 02	90.612,70
2.2.3.	Hilfsleistungen, Sonstiges	2.785,65
2.2.4.	Stundenlohnarbeiten	1.010,55
<b>Summe 2.2.</b>	<b>LT 07 Straßenbeleuchtung</b>	<b>110.856,10</b>
<b>2.3.</b>	<b>LT 20 Leerrohrverlegung für techn.Ausrüstung Parkplatz</b>	
2.3.1.	Tiefbauarbeiten/ Erdarbeiten	6.065,15
2.3.2.	Hilfsleistungen, Sonstiges	1.115,33
2.3.3.	Stundenlohnarbeiten	753,25
<b>Summe 2.3.</b>	<b>LT 20 Leerrohrverlegung für techn.Ausr..</b>	<b>7.933,73</b>
<b>Summe 2.</b>	<b>Los 02 Parkplatz- /Straßenbau M.E.K. ..</b>	<b>1.012.295,95</b>
<b>Summe LV</b>	<b>722-300 Parkplatz/Verkehrsflächen M. E..</b>	<b>1.417.840,70</b>
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus in Höhe von 19,00 %		1.417.840,70 EUR 269.389,73 EUR
		<b>1.687.230,43 EUR</b>

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 51