

Titel der Drucksache:

Planungsleistung Grundschule Vieselbach

Drucksache

**0483/19**

öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung
Stadtrat	20.03.2019	öffentlich

## Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO

### Anfrage

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

bezugnehmen auf den Zeitungsartikel vom 12. Februar 2019 zum Status des Baus der Grundschule in Vieselbach, bitte ich um Beantwortung der folgenden Fragen:

1. Welche Kostenunterschiede bestehen zwischen einem Abschluss der Planungsvorgänge für den Schulbau seitens der Stiftung Zukunft Vieselbach bis zum Ende der Leistungsphase 5 (nach HOAI) und einem gleichlaufenden Planungsfortlauf seitens der Stadt Erfurt. (Bitte als Vergleich in allen Kosten dargestellt)
2. Welche zeitlichen Unterschiede bestehen realistisch und anhand einer Zeitlinie dargestellt, wenn die Stiftung Zukunft Vieselbach die Planung bis zum Ende der Leistungsphase 5 (nach HOAI) begleitet und verantwortlich durchführt.
3. Wie lässt sich im Falle der Besserstellung der verantwortlichen Planung für die Stiftung Zukunft Vieselbach dieser Planungsprozess so schnell umsetzen, dass eine Neueröffnung der Grundschule beginnend zum Schuljahr 2021/2022 realistisch umsetzbar ist.

### Anlagenverzeichnis

08.03.2019, gez. 

Datum, Unterschrift