

Bauzeitenplan Petersberg- Entree

Projektnummer: F27

					2019									2020									2021								
					1.			2.			3.			4.			1.			2.			3.			4.			1.		
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Mr	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz		
23	Los 23 Möbel/ Tresen	141at	Mo, 14.09.20	Mi, 31.03.21																											
24	Los xx Freianlagen Garten	224at	Mo, 18.05.20	Mi, 31.03.21																											
25	Los xx Ausstellungsgestaltung	81at	Mo, 07.12.20	Mi, 31.03.21																											

Projektzeitrahmen von Mo, 25.02.19 bis Fr, 02.04.21

Kalender: Thüringen (eingebettet)

Druckdatum: 21.07.2019 19:09

Filter:

Bearbeiter: msab

**KUMMER
LUBK
PARTNER+**
ARCHITEKTEN
INGENIEURE
GENERALPLANER

Kummer Lubk + Partner
 Herderstr. 17
 D-99096 Erfurt
 Tel. +49 361 590 85 0
 Fax +49 361 590 85 44
 e-Mail: mail@klp-aig.de