

Zeitplan für Familienförderplan 2022 – 2026

Der Prozessablauf zur Erarbeitung und Abstimmung (siehe 8.2.) der Inhalte der Maßnahmeplanung Familienbildung und Familienförderung (siehe 8.1.) für den Zeitraum 2022-2026 erfolgt entsprechend des folgenden Zeitplans:

Termin	Planungsschritt	Verantwortung
Februar 2020	Änderung Zeitplan - später Start des UA - Änderung im Prozessverlauf LSZ - Familienbefragung	UA FFF Beschluss JHA Beschluss STR
Februar 2020	Bestandsdarstellung (siehe I., 8.1.) und soziodemografische Daten	Vorbereitung durch Verwaltung UA FFF
April – Mai 2020	Reflexion (siehe II., 8.1.) inkl. Präsentation der bisher geförderten Angebote: - Familienzentren - Projekte - ThEKiZ	Vorbereitung durch Verwaltung Trägervertreter/Innen UA FFF
Mai 2020	Sachstand LSZ Förderung	UA FFF
Mai 2020	Vorbereitung Familienbefragung	UA FFF
Juni 2020	Diskussion Verlängerung MNP 2021	Vorbereitung durch Verwaltung UA FFF
Juni 2020	Schriftliche Aufforderung aller bisher geförderten Träger - ihre Überlegungen zur fachlichen Leistungsentwicklung (bis 2026) - die sich daraus ergebenden Finanzierungsbedarfe (Personalkosten, sächliche Ausstattung, finanzielle Mittel für Maßnahmen, Beteiligung u. ä.) incl. Begründung - fachpolitische Herausforderungen aus Trägersicht sowie ggf. weitere Anregungen - Kritiken und Wünsche für die Fortschreibung mit ihren jeweiligen Strukturen zu diskutieren und die Ergebnisse mitzuteilen - Zugleich werden alle Träger der bisher im Familienförderplan geförderten	Verwaltung JA

Anlage 1 zur Drucksache 0401/20

	Angebote schriftlich darauf hingewiesen, dass sich durch die Fortschreibung ab dem 01.01.2021 Veränderungen hinsichtlich der Finanzierung und/oder des Finanzierungsumfanges ergeben können. Frist: September 2020	
Juni 2020	Schriftliche Aufforderung der AG nach §78 SGB VIII für den Leistungsbereich §16 SGB VIII, lokales Bündnis für Familie, Bereiche Kita und frühe Hilfen und freien Träger in Erfurt und Kreiselternsprecher sowie STEB Kita, Anregungen für die Fortschreibung und ggf. konkrete Anträge mitzuteilen. Frist: September 2020	Verwaltung JA
Juni – August 2020	Durchführung Familienbefragung	Verwaltung JA
September 2020	Empfehlung MNP 2021 "Vorläufiger Maßnahmenplan"	UA Beschluss JHA Beschluss STR
September - Oktober	Auswertung Familienbefragung und Beteiligung	Vorbereitung Verwaltung UA FFF
November 2020	Zielentwicklung (siehe III., 8.1.)	UA FFF
März bis Mai 2021	Bedarfsermittlung (siehe IV., 8.1.)	UA FFF
Juni 2021	Maßnahmeplanung (siehe V., 8.1.) Fertigstellung des Entwurfs des Familienförderplans 2022-2026	UA FFF Verwaltung JA Beschluss UA FFF
Juni 2021	Öffentliche Auslegung des Entwurfs Beteiligung der Ortsteilbürgermeister/Innen	Verwaltung JA
August 2021	Anhörung der AG nach §78 SGB VIII	UA FFF
August 2021	Abwägung der Stellungnahmen	Vorbereitung durch Verwaltung Abstimmung durch UA FFF
September 2021	Beschlussvorlage für Jugendhilfeausschuss	UA FFF
Oktober 2021	Beschluss Jugendhilfeausschuss	JHA
November 2021	Beschluss durch Stadtrat	Stadtrat