

DS 0453/20 - Umsetzungsstand der Drucksache 2123/17 - BUGA 2021 - Maßnahmenkonzept Petersberg

Punkt lt. Maßnahmenkonzept Petersberg	Bestätigung Fördermittel	Bestätigung Siegerentwurf	Bestätigung Planung	Vergabe Planung	Vergabe Bauleistungen	Grundsatzentscheidung § 10 ThürGemHV
1. Aufzug auf den Petersberg		1940/18		1940/18	<b>Ausschreibungsverfahren laufen</b>	
2. Kommandantenhaus		1962/18		1570/18, 1127/19		1870/19
zzgl. Trockenlegung	0302/19				1312/19	
3. Bastionskronenpfad		1949/18		1949/18	<b>Ausschreibungsverfahren laufen</b>	
4. Petersberg für Alle				1925/18, 1502/19	1948/18	
zzgl. Ertüchtigung Rampenweg	1046/19				<b>Vergaben unterhalb Wertgrenzen</b>	
5. Peterskirche	<i>keine weiteren Planungen</i>					
7. Freianlage						
a) Blumenstraße	1356/18				1490/19	
b) Petersbergstraße	2487/18		0174/18	1068/19	1389/18, 0961/19	
c) Weg am Festungsfuß	<i>keine weiteren Planungen</i>					
d) Freifläche Lauentor					<i>Vergaben unterhalb Wertgrenzen</i>	
e) Kommandantengarten			<b>Leistungsphase 3 wird erarbeitet</b>			
f) oberes Plateau	1292/18	1267/18	0244/19	1231/19, 0397/19, 1642/19		
g) Randbereiche					<i>Vergaben unterhalb Wertgrenzen</i>	
g) Festungsmauern	0302/19				1645/19	
8. Bestandsgebäude						
untere/mittleres Plateau			2370/19		<b>Ausschreibungsverfahren laufen</b>	
Ertüchtigung Horchgänge				0510/19		
Straße Abzweig Bauhütte					<i>Vergaben unterhalb Wertgrenzen</i>	
Panoramaweg			1779/18		2656/19	
Beleuchtung Petersberg					<i>Vergaben unterhalb Wertgrenzen</i>	
Erschließungskosten				0510/19	1854/19	