

**Zeitplan für Familienförderplan 2022 – 2026**

Der Prozessablauf zur Erarbeitung und Abstimmung (siehe 8.2.) der Inhalte der Maßnahmeplanung Familienbildung und Familienförderung (siehe 8.1.) für den Zeitraum 2022-2026 erfolgt entsprechend des folgenden Zeitplans:

Termin	Planungsschritt	Verantwortung
Februar 2020	Änderung Zeitplan - später Start des UA - Änderung im Prozessverlauf LSZ - Familienbefragung	UA FFF Beschluss JHA Information STR
Februar 2020	Bestandsdarstellung (siehe I., 8.1.) und soziodemografische Daten	Vorbereitung durch Verwaltung UA FFF
April – Mai 2020	Reflexion (siehe II., 8.1.) inkl. Präsentation der bisher geförderten Angebote:  - Familienzentren - Projekte - ThEKiZ	Vorbereitung durch Verwaltung Trägervertreter/Innen UA FFF
Mai 2020	Sachstand LSZ Förderung	UA FFF
Mai 2020	Vorbereitung Familienbefragung	UA FFF
Juni 2020	Diskussion Verlängerung MNP 2021	Vorbereitung durch Verwaltung UA FFF
Juni 2020	Schriftliche Aufforderung aller bisher geförderten Träger - ihre Überlegungen zur fachlichen Leistungsentwicklung (bis 2026) - die sich daraus ergebenden Finanzierungsbedarfe (Personalkosten, sächliche Ausstattung, finanzielle Mittel für Maßnahmen, Beteiligung u. ä.) incl. Begründung - fachpolitische Herausforderungen aus Trägersicht sowie ggf. weitere Anregungen - Kritiken und Wünsche für die Fortschreibung mit ihren jeweiligen Strukturen zu diskutieren und die Ergebnisse mitzuteilen - Zugleich werden alle Träger der bisher im Familienförderplan geförderten	Verwaltung JA

Anlage 1 zur Drucksache 0401/20

	Angebote schriftlich darauf hingewiesen, dass sich durch die Fortschreibung ab dem 01.01.2021 Veränderungen hinsichtlich der Finanzierung und/oder des Finanzierungsumfanges ergeben können.  Frist: September 2020	
<b>Juni 2020</b>	Schriftliche Aufforderung der AG nach §78 SGB VIII für den Leistungsbereich §16 SGB VIII, lokales Bündnis für Familie, Bereiche Kita und frühe Hilfen und freien Träger in Erfurt und Kreiselternsprecher sowie STEB Kita, Anregungen für die Fortschreibung und ggf. konkrete Anträge mitzuteilen.  Frist: September 2020	Verwaltung JA
<b>Juni – August 2020</b>	Durchführung Familienbefragung	Verwaltung JA
<b>September 2020</b>	Empfehlung MNP 2021 "Vorläufiger Maßnahmenplan"	UA Beschluss JHA Beschluss STR
<b>September - Oktober</b>	Auswertung Familienbefragung und Beteiligung	Vorbereitung Verwaltung  UA FFF
<b>November 2020</b>	Zielentwicklung (siehe III., 8.1.)	UA FFF
<b>März bis Mai 2021</b>	Bedarfsermittlung (siehe IV., 8.1.)	UA FFF
<b>Juni 2021</b>	Maßnahmeplanung (siehe V., 8.1.)  Fertigstellung des Entwurfs des Familienförderplans 2022-2026	UA FFF  Verwaltung JA Beschluss UA FFF
<b>Juni 2021</b>	Öffentliche Auslegung des Entwurfs Beteiligung der Ortsteilbürgermeister/Innen	Verwaltung JA
<b>August 2021</b>	Anhörung der AG nach §78 SGB VIII	UA FFF
<b>August 2021</b>	Abwägung der Stellungnahmen	Vorbereitung durch Verwaltung Abstimmung durch UA FFF
<b>September 2021</b>	Beschlussvorlage für Jugendhilfeausschuss	UA FFF
<b>Oktober 2021</b>	Beschluss Jugendhilfeausschuss	JHA
<b>November 2021</b>	Beschluss durch Stadtrat	Stadtrat