

# Der Oberbürgermeister

Landeshauptstadt Erfurt . Der Oberbürgermeister . 99111 Erfurt

Fraktion AfD  
Herr Mühlmann  
Fischmarkt 1  
99084 Erfurt

**Drucksache 1291/20; Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO; Stand der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes im Ortsteil Urbich ; öffentlich** Journal-Nr.:

Sehr geehrter Herr Mühlmann,

Erfurt,

Ihre Anfrage beantworte ich wie folgt:

**1. Welche Einzelmaßnahmen des ABK wurden bisher im Ortsteil Urbich realisiert oder befinden sich in der Umsetzung?**

In den Jahren 2017 und 2019 wurden die ersten beiden Bauabschnitte "Zur Ulrichkirche" umgesetzt. Der 3. Abschnitt befindet sich im Bau und wird voraussichtlich am 30.10.2020 fertig gestellt.

**2. Welche Einzelmaßnahmen des ABK wurden bisher im Ortsteil Urbich nicht realisiert und für wann ist die Umsetzung geplant?**

Nach dem Abwasserbeseitigungskonzept 2016 sollte die Maßnahme "Löwenzahnweg" in diesem Jahr realisiert werden. Die Umsetzung ist nun, nach aktuellem Investitionsplan, nicht vor 2025 realisierbar.

**3. Welche konkreten Gründe gibt es für bereits heute absehbare zeitliche Verschiebungen der Umsetzung der noch nicht realisierten Einzelmaßnahmen aus dem ABK für den Ortsteil Urbich?**

Es sind eine Vielzahl von geplanten Maßnahmen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) von zeitlichen Verschiebungen betroffen, so dass der Löwenzahnweg keinen Einzelfall darstellt. Die zeitliche Umsetzung derartiger Maßnahmen unterliegt vielen Faktoren. Mitentscheidend für diese Kanalbaumaßnahme wird die Bereitstellung von Eigenmitteln für den Straßenbau sein. Der erhöhte Mittelbedarf anderer Maßnahmen, steigende Baukosten und begrenzte Kapazitäten bei Planern und Baufirmen sowie innerhalb der Verwaltung sind dabei Ursachen für die zeitlichen Verschiebungen.

Mit freundlichen Grüßen

A. Bausewein