

# Der Oberbürgermeister

Landeshauptstadt Erfurt . Der Oberbürgermeister . 99111 Erfurt

Fraktion DIE LINKE  
im Erfurter Stadtrat  
Frau Karola Stange  
Fischmarkt 1  
99084 Erfurt

**DS 0547/21; Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO; Grundhafter Ausbau der Verkehrsanlage "Am Neuen Holzwege" Azmannsdorf – Teil 1; öffentlich**

Journal-Nr.:

Sehr geehrte Frau Stange,

Erfurt,

Ihre Anfrage beantworte ich wie folgt:

## **1. Wie hoch war die Kostenschätzung für die nachgefragte Ausbaumaßnahme?**

Die Kostenberechnung lag bei 659.289,57 EUR.

## **2. Wie viele Angebote mit welchen Angebotspreisen gingen ein, welche Angebote erhielten mit welcher Begründung den Zuschlag und welche Nachträge gab es wann, in welcher Höhe, mit welcher Begründung?**

Im Rahmen der Ausschreibung der Maßnahme wurden 3 Angebote abgegeben. Diese lagen zwischen 592.707,29 EUR und 650.443,48 EUR. Den Auftrag erhielt das wirtschaftlichste Angebot in Höhe von 592.707,29 EUR.

## **3. Inwieweit weichten die abgerechneten Kosten durch die Auftragnehmer von der Kostenschätzung und den Angebotspreisen ab und worin liegen die Ursachen für diese Abweichungen?**

Die Kostenschätzung für den LT 08 – Straßenbau betrug 285.393,00 EUR. Beauftragt wurden, einschließlich Nachträge, 242.540,36 EUR. Abgerechnet wurden 262.973,49 EUR.

Aufgrund von Mengenmehrungen und zusätzlichen Leistungen, insbesondere für die Umleitungsstrecke, die Ersatzhaltestelle sowie witterungsbedingte temporäre Fahrbahnmarkierung und Beschilderung kam es zu einer Auftragsüberschreitung von ca. 8 %.

Mit freundlichen Grüßen

A. Bausewein

Sie erreichen uns:  
E-Mail: [oberbuergemeister@erfurt.de](mailto:oberbuergemeister@erfurt.de)  
Internet: [www.erfurt.de](http://www.erfurt.de)

Rathaus  
Fischmarkt 1  
99084 Erfurt

Stadtbahn 3, 4, 6  
Haltestelle:  
Fischmarkt