

Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache 0678/21

Titel

Festlegung aus der öffentlichen Sitzung WBD vom 14.04.2021 zum TOP 5.1 - 2. Fortschreibung zum Wirtschaftsplan 2021 der Erfurter Garten- und Ausstellungs gemeinnützige GmbH (ega) (Drucksache 0373/21)

Öffentlichkeitsstatus

öffentlich

Stellungnahme

Die Festlegungen aus der öffentlichen Sitzung WBD vom 14.04.2021 werden unter Hinzuziehung der Zuarbeiten der Erfurter Garten- und Ausstellung gemeinnützige GmbH (ega gGmbH) wie folgt beantwortet:

1. Die Zusatzkosten für die Dachrinnenheizung (Danakil) sind darzulegen

Geplant ist, die neue Dachrinnenheizung bis Mitte des Jahres 2021 einzubauen. Die auf ca. 5 TEUR geschätzten Kosten für die Dachrinnenheizung sind durch die Wirtschaftsplanung 2021 gedeckt. Als sofortige Vorsorgemaßnahme wurde bereits im Februar 2021 eine provisorische Dachrinnenheizung montiert (450,00 EUR).

2. Die in der Anlage 1 zur Drucksache 0373/21 dargestellte Investitionshöhe von 488,5 TEUR für die Maßnahme Danakil ist detailliert aufzuschlüsseln.

Gemäß der Erläuterungen der Drucksache 0373/21 haben sich Leistungszeiträume einiger Ausbaugewerke, verursacht durch das Schlüsselgewerk Stahlbau und Glasfassade aus dem Jahr 2020 in das Jahr 2021 verschoben. Die hiermit verbundene Verschiebung nach Gewerken ist in der Tabelle dargestellt. Der Fertigstellungszeitpunkt des Danakil war hierdurch nicht beeinflusst. Der im Januar 2021 im Rahmen der durchgeführten Überprüfung der gesamten Baukosten festgestellte Fehler („Übertragungsfehler“) wurde mit dem geänderten Wirtschaftsplan korrigiert (Kostenkorrektur).

Zusammensetzung:

	TEUR
Übertragungsfehler	320
Dachrinnenheizung	5
Verschiebung von nach 2021 nach Gewerken	163,5
davon:	
- Medientechnik	52
- Stahl und Fassade	43
- Garten- und Landschaftsbau (innen)	35
- Beschichtung der Rendezvousbrücke (Maler)	13,5
- Technische Ausbaugewerke	20
Summe	488,5

3. Hinsichtlich der E-Mobilität/Besucherbahn (siehe Anlage 1 zur Drucksache 0373/21), sind die Mindereinnahmen dazulegen, da diese Bahn im August 2021 erst in Betrieb gehen soll.

Nach derzeitigem Sachstand ist die Lieferung der neuen Besucherbahn voraussichtlich bis Anfang August 2021 geplant. Somit wird die Inbetriebnahme im August 2021 erfolgen und das Angebot für die Besucher der Bundeshortenschau im egapark ergänzen. Die Besucherbahn wird von der BUGA Erfurt 2021 gGmbH bewirtschaftet. Die Kosten werden an die BUGA Erfurt 2021 gGmbH ab August 2021 weiterverrechnet. Somit ergeben sich bei der ega aus der späteren Inbetriebnahme keine Mindereinnahmen.

4. Durch welche Kürzungen vom Budget einzelner Maßnahmen, wird der Mehrbedarf in Höhe von ca. 113 TEUR für die E-Mobilität/Besucherbahn gedeckt?

Die Kürzungen von Budgets einzelner Maßnahmen wurde in der Aufstellung der DS 0373/21 dargestellt. Die Verschiebung der in 2020 geplanten Ausgaben in das Jahr 2021 wird aus den Reduzierungen der Positionen Betriebs- und Geschäftsausstattung bzw. Arbeitsmaschinen gedeckt werden.

5. Des Weiteren ist zum Punkt E-Mobilität/Besucherbahn hinsichtlich des Prüfungsantrages bei der Vergabekammer vorzulegen, wann der Einspruch entsprechend geltend gemacht wurde, wann gab es die Information an die nicht berücksichtigten Bieter, wann wurde der Vorgang an die Vergabekammer weitergeleitet und wann hat die Erfurter Garten- und Ausstellungs gemeinnützige GmbH (ega) konkret eine Antwort von der Vergabekammer bekommen.

Hierzu wird auf die Beantwortung in der nicht öffentlichen Stellungnahme verwiesen.

Anlagen

gez. Grotz

Unterschrift amt. Leiterin BM

05.05.2021

Datum