

Anlage

Verfahren zur Fortschreibung des Kinder- und Jugendförderplanes (Zeitraum 2023 - 2027)

Allgemein

Grundlegende Elemente des Planungsprozesses sind:

- Evaluation
- Ziel- und Konzeptentwicklung
- Bestandsfeststellung, -darstellung
- Bedarfsermittlung
- Maßnahmeplanung

Auf eine Abstimmung mit der Schulnetzplanung soll hingewirkt werden (§ 12 ThürKJHAG). Zu beteiligen sind lt. Gesetz die von der Planung berührten anerkannten Träger der freien Jugendhilfe, die zuständigen Arbeitsgemeinschaften und die Adressaten der Planung. Gemäß § 15a ThürKJHAG soll der öffentliche Jugendhilfeträger in geeigneter Weise darlegen, wie die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der Jugendhilfeplanung erfolgt. Diesbezüglich kooperiert das Jugendamt eng mit dem Stadtjugendring Erfurt e. V. /BÄMM!

Evaluation

Die Zielstellungen des KJFP 2017-2022 sind im Einzelnen zu evaluieren. Die Ergebnisse der Evaluation fließen in die Zielentwicklung der Fortschreibung ein.

Ziel- und Konzeptentwicklung

<i>Planungsfelder:</i>	Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit
<i>Planungsgremium:</i>	Unterausschuss; Einbeziehung von jungen Menschen (Jugendvertreter/innen) in UA-Beratungen; Durchführung von einzelnen Sitzungen zusammen mit Jugendvertreter/innen in Einrichtungen der Jugendarbeit
<i>Rahmenbedingungen:</i>	detaillierter Zeitplan mit Festlegung der Verantwortung für jeweiligen Planungsschritt
<i>Planungsverständnis:</i>	Diskussion fachpolitischer Herausforderungen
<i>Planungsgrundlagen:</i>	Fachveröffentlichungen, Fachliche Empfehlungen des Landes, Kommunalstatistik, Sozialstrukturatlas, Ergebnisse der Lebenslagenbefragung, Leitbild kinder- und jugendgerechtes Erfurt, Ergebnisse von Beteiligungsprojekten bzw. des Beteiligungsprozesses, Ergebnisse des Qualitätsentwicklungsprozesses Offene Jugendarbeit,...
<i>Planungsziele:</i>	Erarbeiten von Zielen, die im Planungszeitraum erreicht werden sollen

Anlage

Bestandsfeststellung, -darstellung

Die Bestandsdarstellung kann in ähnlicher Form wie im aktuellen K JFP erfolgen (planungsraumbezogen bzw. fach- und zielgruppenspezifisch), Einzelheiten sollten mit der AG Jugendarbeit abgestimmt werden.

Bedarfsermittlung

In der Bedarfsdiskussion sind die Zielstellungen des Planes, Ergebnisse aus Beteiligungsprozessen, fachpolitische Herausforderungen, Ergebnisse der Qualitätsberichte, Sozialdaten, vorhandener Bestand u. ä. zu berücksichtigen.

Aus Beteiligungsprozessen werden voraussichtlich folgende Ergebnisse vorliegen: Rückmeldungen u. ä. aus der begleitenden Beteiligung von Kindern und Jugendlichen (BÄMM!), Lebenslagenbefragung 2017, Zuarbeiten von Trägern, von der AG Jugendarbeit, von Schulen und von Ortsteilbürgermeistern.

Maßnahmeplanung

Die Maßnahmeplanung konkretisiert die zur Befriedigung des ermittelten Bedarfs notwendigen Vorhaben. Die Maßnahmen stehen in engem Bezug zur Zielentwicklung, Bestandsaufnahme und Bedarfseinschätzung ("roter Faden").

Themenschwerpunkte:

Basierend auf bisherigen fachlichen und fachpolitischen Diskussionsprozessen werden mindestens folgende Themenschwerpunkte im Fortschreibungsprozess aufgegriffen:

- Offene Kinder- und Jugendarbeit (hierzu liegen Ergebnisse aus dem Qualitätsentwicklungsprozess vor),
- Streetwork (Thema wurde vom UA Kinder- und Jugendförderplanung als Schwerpunkt benannt),
- Schulsozialarbeit (aufgrund der in Etappen gewachsenen Angebotslandschaft besteht Bedarf, die aktuellen Strukturen zu reflektieren und ggf. umzubauen),
- Inklusion (gemäß MNP VII des KJFP 2017 – 2022 wird aktuell an Strategie "Inklusion in der Jugendarbeit" gearbeitet, Prozess noch nicht abgeschlossen),
- Weiterentwicklung BÄMM! (die erfolgreiche Etablierung der Beteiligungsstruktur erfordert u. a. neue Festlegungen bzgl. der zur Verfügung stehenden Ressourcen),
- Flexible Unterstützung von Projekten, Ideen u. ä. außerhalb von Einrichtungen,
- Prüfung von Trägeranträgen zur Aufnahme in den Kinder- und Jugendförderplan (z. Zt. vorliegend: Jesus Projekt Erfurt e. V. und Jumpers e. V.),
- (ggf. Thematisierung Fanprojekt).

Anlage

Zeitplan zur Fortschreibung des Kinder- und Jugendförderplanes 2023 - 2027

Nr.	Termin	Planungsschritt	Verantwortung	Beteiligung Kinder/Jugendliche Dokumentiert auf BÄMM!-Webseite / Öffentlichkeitsarbeit in Social Media
1	12/2020	Einstieg in die Fortschreibung, Diskussion zum Planungsverständnis und Planungsprozess im UA	UA	
2	01/2021	Erarbeitung des Prozessdesigns (Planungsschritte, Zeitplan) zur Fortschreibung des Kinder- und Jugendförderplanes mit entsprechenden Aufträgen an den UA, die Verwaltung, den Stadtjugendring und weitere Beteiligte	Vorbereitung durch Verwaltung, Entscheidung im UA	Gründung einer Gruppe von Jugendlichen (Jugendvertreter*innen), welche den Beteiligungsprozess zum KJFP inhaltlich und organisatorisch mit BÄMM! begleiten (AG Beteiligung)
3	02/2021	Beschluss des Prozessdesigns zur Fortschreibung des Kinder- und Jugendförderplanes mit entsprechenden Aufträgen an den UA, die Verwaltung, den Stadtjugendring und weitere Beteiligte	Beschluss JHA (öffentlich)	--> Einbindung von Arbeitsschritten in das Prozessdesign (auch nachträglich nach Beschluss)
4	02/2021, Rücklauf bis 04/2021	Schriftliche Aufforderung aller Träger der bisher im KJFP geförderten Angebote, ihre Überlegungen zur fachlichen Leistungsentwicklung, die sich daraus ergebenden Finanzierungsbedarfe (Personalkosten) incl. Begründung, fachpolitische Herausforderungen aus Trägersicht sowie ggf. weitere Anregungen, Kritiken und Wünsche für die Fortschreibung mit ihren jeweiligen Strukturen zu diskutieren und die Ergebnisse mitzuteilen. Zugleich werden alle Träger der bisher im KJFP geförderten Angebote schriftlich darauf hingewiesen, dass sich durch die Fortschreibung des Jugendförderplanes ab dem 01.01.2023 Veränderungen hinsichtlich der Finanzierung und/oder des	Umsetzung durch Verwaltung	

Anlage

Nr.	Termin	Planungsschritt	Verantwortung	Beteiligung Kinder/Jugendliche Dokumentiert auf BÄMMI-Webseite / Öffentlichkeitsarbeit in Social Media
		Finanzierungsumfanges ergeben können.		
5	02/2021, Rücklauf bis 04/2021	Schriftliche Information an alle weiteren anerkannten Träger der Jugendhilfe, an die AG Jugendarbeit, an die Ortsteilbürgermeister und an die Schulleitungen aller Schulen (auch freie Träger) über Fortschreibung und Prozessdesign sowie Aufforderung, Anregungen für die Fortschreibung und ggf. konkrete Anträge mitzuteilen.	Umsetzung durch Verwaltung	
6	03/2021	Vorstellung des Trägers Jumpers im UA (Antrags- und Konzeptunterlagen plus Präsentation durch Mitarbeiter des Trägers)	Vorbereitung durch Verwaltung	
7	04/2021	Vorlage der Ergebnisse der statistischen Auswertung der Qualitätsberichte der Vorjahre im Unterausschuss	Vorbereitung durch Verwaltung	
8	04/2021	Vorstellung der Ergebnisse des Qualitätsentwicklungsprozesses Offene Jugendarbeit	Vorbereitung durch Verwaltung	Beteiligung junger Menschen zum Beispiel in Form von kurzem Radiointerview/Gesprächsrunde in Vorbereitung auf UA (SJR AK OKJA)
9	05/2021	Auswertung der Rückmeldungen der Träger und Stellungnahme der Verwaltung; Vorlage weiterer Anträge Auswertung der Rückmeldungen der AG Jugendarbeit, der Ortsteilbürgermeister, der Schulen und Stellungnahme der Verwaltung	Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA	
10	05/2021	Würdigung der von den Trägern genannten fachpolitischen Herausforderungen, Verständigung auf fachpolitische Herausforderungen für die Fortschreibung im UA	Vorbereitung durch Verwaltung Entscheidung UA	Diskussion der fachpolitischen Herausforderungen mit jungen Menschen / Gesprächsrunde Jugendvertreter*innen

Anlage

Nr.	Termin	Planungsschritt	Verantwortung	Beteiligung Kinder/Jugendliche Dokumentiert auf BÄMM!-Webseite / Öffentlichkeitsarbeit in Social Media (z. B. UA-Beratung im Jugendhaus)
11	06/2021	Information über Diskussionsergebnisse zu fachpolitischen Herausforderungen an den JHA, Beschluss der fachpolitischen Herausforderungen	Vorbereitung durch Verwaltung, Beschluss JHA (öffentlich)	05. Jugendkonferenz
12	08/2021	Themenschwerpunkt: Flexible Unterstützung von Projekten, Ideen u. ä. außerhalb von Einrichtungen	Vorbereitung durch Verwaltung	Gesprächsrunde im Vorfeld: Jugendvertreter*innen mit Antragsteller*innen bei bestehenden Mikroprojekten → Was läuft gut, was läuft schlecht, wo sind die Hürden zu hoch? Welche Bedarfe gibt es?
13	09/2021	Erarbeitung einer Gliederung des Kinder- und Jugendförderplans	Vorschlag durch Verwaltung, Entscheidung im UA	Beginn/Konzeptionierung einer breiten Befragung von Jugendlichen zu ihren Bedarfen bezüglich KJFP
14	09/2021	Themenschwerpunkt Streetwork	Vorbereitung durch Verwaltung	Ggf. Zitate/O-Töne junger Menschen, die Streetwork-Angebote nutzen → Breite an Problemlagen / Unterstützungsangebote sichtbar machen (SJR AK JSA)
15	10/2021	Beschluss Gliederung des Kinder- und Jugendförderplans	Beschluss JHA (öffentlich)	Zuarbeit von thematischen Vorstellungen aus ersten Ergebnissen der AG Beteiligung KJFP (BÄMM! und Jugendliche)
16	10/2021	Informationen zum Planungsstand an die AG Jugendarbeit	Entscheidung über Inhalt im UA, Umsetzung durch	

Anlage

Nr.	Termin	Planungsschritt	Verantwortung	Beteiligung Kinder/Jugendliche Dokumentiert auf BÄMM!-Webseite / Öffentlichkeitsarbeit in Social Media
			Verwaltung	
17	11/2021	Berichterstattung und Diskussion über Umsetzungstand der Schulsozialarbeit, ggf. Erarbeitung von Vorschlägen zu strukturellen Veränderungen	Vorbereitung durch Verwaltung	Beteiligung Schülerparlament
18	11/2021	Vorlage des inhaltlichen Teils "Bestandsdarstellung und Bewertung"	Vorbereitung durch Verwaltung mit Einbeziehung der AG Jugendarbeit, Entscheidung im UA	
19	11/2021	Vorlage eines inhaltlichen Teils "Demographie, Lebenslagen und Interessen junger Menschen"	Vorbereitung durch Verwaltung, Entscheidung im UA	
20	12/2021	Aufforderung zur gezielten Konzepteinreichung, sofern im Ergebnis der Diskussion zur Schulsozialarbeit die Trägerschaft von Angeboten neu geregelt werden soll (Interessenbekundungsverfahren)	Entscheidung im UA, Umsetzung durch Verwaltung	
21	12/2021	Themenschwerpunkt BÄMM!	Vorbereitung durch Verwaltung und SJR	Inhaltliche Beteiligung und Zuarbeit von BÄMM! Referent*innen
22	12/2021	Abschluss der Evaluation der Planungsziele, Formulierung neuer Planungsziele	Vorbereitung durch Verwaltung, Entscheidung im UA	Ende der breiten Befragung
23	01/2022	Diskussion der Befragungsergebnisse aus der Kinder- und Jugendbeteiligung	Beratung im UA	Vorlage von Befragungsergebnissen
24	01/2022	Themenschwerpunkt Inklusion	Vorbereitung durch Verwaltung	

Anlage

Nr.	Termin	Planungsschritt	Verantwortung	Beteiligung Kinder/Jugendliche Dokumentiert auf BÄMMI-Webseite / Öffentlichkeitsarbeit in Social Media
25	01/2022	Zwischenbericht an den JHA über Stand der Fortschreibung	Verwaltung und UA	
26	02/2022	Prüfung eingereicherter Konzepte Interessenbekundung Schulsozialarbeit, Entscheidung über Trägerschaft	Vorbereitung durch Verwaltung, Entscheidung im UA	
27	02/2022	Vorlage eines inhaltlichen Teils "Jugendverbandsarbeit"	Vorbereitung durch Stadtjugendring und Verwaltung, Entscheidung im UA	Beteiligung junger Menschen aus Jugendverbänden (SJR AK JVA)
28	03/2022	Prüfung vorliegender Trägeranträge zur Aufnahme in den Kinder- und Jugendförderplan	Vorbereitung durch Verwaltung, Entscheidung im UA	
29	04/2022	Abschluss der Bedarfsdiskussion auf Basis der bislang diskutierten Evaluationsergebnisse, Beteiligungsergebnisse, fachlichen Perspektiven und politischen Perspektiven	Vorbereitung durch Verwaltung Entscheidung im UA	Ggf. Vordiskussion durch eine Art Jugendkonferenz im Frühjahr -> auf jeden Fall eine breitere Präsentation der bisherigen Überlegungen für Jugendliche
30	04/2022	Information über Ergebnisse der Bedarfsdiskussion an den JHA, Beschluss der Bedarfsfeststellung	Beschluss JHA	
31	04/2022	Informationen zum Planungsstand an die AG Jugendarbeit	Entscheidung über Informationsinhalt im UA, Umsetzung durch Verwaltung	

Anlage

Nr.	Termin	Planungsschritt	Verantwortung	Beteiligung Kinder/Jugendliche Dokumentiert auf BÄMM!-Webseite / Öffentlichkeitsarbeit in Social Media
32	05/2022	Erarbeitung der Maßnahmeplanung 2023 – 2027	Vorbereitung durch Verwaltung, Entscheidung im UA	Vorher Rückkoppelung per Information an Jugendliche, was aus den in der Befragung geäußerten Bedarfen in der Maßnahmeplanung geworden ist
33	05/2022	Beschluss der Maßnahmeplanung	Beschluss JHA	
34	06/2022	Fertigstellung des Entwurfs	Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA	
35	06/2022	ggf. Aufforderung zur gezielten Konzepteinreichung, sofern im Ergebnis der Bedarfsdiskussion die Trägerschaft von Angeboten neu geregelt bzw. neue Angebote realisiert werden sollen	Entscheidung im UA, Umsetzung durch Verwaltung	
36	20.06. – 10.07.22	Öffentliche Auslegung des Entwurfes	Umsetzung durch Verwaltung	
37	Bis 17.07.22	Abgabe von Stellungnahmen/Änderungsanträgen zum Entwurf	Entgegennahme durch Verwaltung	Hier kann die BÄMM! und die Jugendgruppe Beteiligung nochmal abschließend kommentieren.
38	07/2022	Anhörung der AG nach § 78 SGB VIII im UA	Anhörung im UA	
39	07/2022	Prüfung von Stellungnahmen/Änderungsanträgen im UA	Vorbereitung durch Verwaltung, Entscheidung über Änderungen im UA	
40	08/2022	Ggf. Auswertung eingereichter Konzepte	Vorbereitung durch Verwaltung, Entscheidung im UA	

Anlage

Nr.	Termin	Planungsschritt	Verantwortung	Beteiligung Kinder/Jugendliche Dokumentiert auf BÄMMI-Webseite / Öffentlichkeitsarbeit in Social Media
41	08/2022	Überarbeitung des Entwurfs entsprechend der im UA beschlossenen Änderungen	Umsetzung durch Verwaltung	
42	08/2022	Abschließende Beratung und Votierung des Entwurfs im UA	Entscheidung im UA	
43	09/2022	Beratung des UA-Entwurfs im JHA, Erstellung einer StR-Vorlage auf Basis des JHA-Beschlusses	Verwaltung, JHA	
44	10/2022	Vorberatung der StR-Vorlage in zuständigen Gremien	Verwaltung	
45	11/2022	Erneute Beratung und Beschlussfassung im JHA	Verwaltung, JHA	Jugendvertreter*innen werden eingeladen und äußern sich noch einmal zum Prozess Würdigung
46	11/2022	Beratung und Beschlussfassung im Stadtrat	Stadtrat	(wenn möglich / passend) Jugendvertreter*innen sind bei der Entscheidung dabei (Würdigung)