

Der Oberbürgermeister

Landeshauptstadt Erfurt . Der Oberbürgermeister . 99111 Erfurt

Fraktion CDU
Herr Hose
Fischmarkt 1
99084 Erfurt

Drucksache 0865/21; Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO; Wohnmobilstellplatz "Tor zur Stadt"; öffentlich

Journal-Nr.:

Sehr geehrter Herr Hose,

Erfurt,

Ihre Anfrage beantworte ich wie folgt:

1. Warum konnte das geplante Mehrzweckgebäude auf dem Wohnmobilparkplatz "Tor zur Stadt" bislang noch nicht fertiggestellt werden?

Das Gebäude konnte coronabedingt (fehlendes Material; Personalausfälle bei den Firmen) nicht fertig gestellt werden. Da dies bereits seit der Anfangsphase auftritt und anhält, summieren sich die Verzögerungen immer weiter.

2. Wann ist mit einer Fertigstellung und Öffnung des geplanten Mehrzweckgebäudes auf dem Parkplatz zu rechnen und mit welchen weiteren zeitlichen Verzögerungen hierzu ist zu rechnen?

Es wird mit einer Fertigstellung im Sommer gerechnet. Die Stellplätze selbst sind nutzbar.

3. Welche Mehrkosten bis zur Fertigstellung des Mehrzweckgebäudes entstehen der Stadt Erfurt durch das Vorhalten der "Übergangslösungen" (Toilettencontainer etc.) auf dem Wohnmobilparkplatz und durch die Bauverzögerungen?

Die Mehrkosten der Erschließung für die WC-Container belaufen sich auf 21.000 EUR. Zusätzlich fallen 7.500 EUR für die reine Miete der Container an, welche über die BUGA gGmbH beschafft wurden.

Mit freundlichen Grüßen

A. Bausewein

Sie erreichen uns:
E-Mail: oberbuergemeister@erfurt.de
Internet: www.erfurt.de

Rathaus
Fischmarkt 1
99084 Erfurt

Stadtbahn 3, 4, 6
Haltestelle:
Fischmarkt