

Stadtverwaltung Erfurt
Tiefbau- und Verkehrsamt
Abt. Bau
Steinplatz 1
99085 Erfurt

Stand: 10.05.2021

Bauablaufplan

Vorhaben: SWB_Am Kirschberg_Kop
Angebot für :
TVA-Objekt-Nr.: 100029

nachfolgende Abkürzungen gelten für:

TVA	Stadtverwaltung Erfurt, Tiefbau- und Verkehrsamt
ZVS	Stadtverwaltung Erfurt, Zentrale Vergabestelle
fzAG	fachlich zuständige Auftraggeber = beteiligte Versorgungsunternehmen und Fachämter der Stadt Erfurt
EBE	Stadtverwaltung Erfurt, Entwässerungsbetrieb

Ing.-Büro:

	20.09.2021	Vorprüfung
bis	07.10.2021	00:00 Uhr Rückgabe der Unterlagen an Ing.-Büro zur Überarbeitung
	27.10.2021	Annoncierung durch ZVS
	16.11.2021	Öffnungstermin in der ZVS
	28.01.2022	Zuschlagserteilung und Ende der Bindefrist
		Bauvorbereitung einschl. Einholung der Genehmigungen durch den Bieter
ab	März 2022	Bauanfang
	Oktober 2023	Bauende