

Stadtverwaltung Erfurt
Tiefbau- und Verkehrsamt
Abt. Bau
Steinplatz 1
99085 Erfurt

Stand: 22.09.2021

Bauablaufplan

Vorhaben: Komplexprojekt Nottlebener Straße/ Alter
Bahnhofsweg/Zimmernsupraer Straße
TVA-Objekt-Nr.: 66-1051-76

	19.01.2022	Tagung Finanz- und Vergabeausschuss der Stadt Erfurt
ab	März 2022	Bauanfang
	September 2023	Bauende