

Stadtverwaltung Erfurt
Tiefbau- und Verkehrsamt
Abt. Bau
Steinplatz 1
99085 Erfurt

Stand: 10.05.2021

Bauablaufplan

Vorhaben: SWB_Am Kirschberg_Kop
Angebot für :
TVA-Objekt-Nr.: 100029

nachfolgende Abkürzungen gelten für:

TVA Stadtverwaltung Erfurt, Tiefbau- und Verkehrsamt
ZVS Stadtverwaltung Erfurt, Zentrale Vergabestelle
fzAG fachlich zuständige Auftraggeber = beteiligte Versorgungsunternehmen und Fachämter der Stadt Erfurt
EBE Stadtverwaltung Erfurt, Entwässerungsbetrieb
Ing.-Büro:

20.09.2021 **Vorprüfung**

bis 07.10.2021 **00:00 Uhr** Rückgabe der Unterlagen an **Ing.-Büro** zur **Überarbeitung**

27.10.2021 **Annoncierung** durch ZVS

16.11.2021 **Öffnungstermin** in der ZVS

28.01.2022 Zuschlagserteilung und **Ende** der **Bindefrist**

Bauvorbereitung einschl. Einholung der Genehmigungen durch den Bieter

ab März 2022 **Bauanfang**

Oktober 2023 **Bauende**