

Stadtverwaltung Erfurt
Tiefbau- und Verkehrsamt
Abt. Bau
Steinplatz 1
99085 Erfurt

Stand: 03.11.2021

Bauablaufplan

Vorhaben: Komplexobjekt An der Gerabrücke/Schlossplatz/Molsdorf

Angebot für:

TVA-Objekt-Nr.: 0939-93

nachfolgende Abkürzungen gelten für:

TVA	Stadtverwaltung Erfurt, Tiefbau- und Verkehrsamt
ZVS	Stadtverwaltung Erfurt, Zentrale Vergabestelle
fzAG	fachlich zuständige Auftraggeber = beteiligte Versorgungsunternehmen und Fachämter der Stadt Erfurt
EBE	Stadtverwaltung Erfurt, Entwässerungsbetrieb

Ing.-Büro:

	16.02.2022	Annoncierung durch ZVS
	15.03.2022	Öffnungstermin in der ZVS
	06.05.2022	Zuschlagserteilung und Ende der Bindefrist
		Bauvorbereitung einschl. Einholung der Genehmigungen durch den Bieter
ab	30.05.2022	Bauanfang
	15.12.2023	Bauende