

voraussichtlicher Bauablaufplan

Vorhaben: **Komplexprojekt Eiche / Platz der Jugend
Büßleben**

TVA-Objekt-Nr.: 66-1405

nachfolgende Abkürzungen gelten für:

| | |
|------|---|
| TVA | Stadtverwaltung Erfurt, Tiefbau- und Verkehrsamt |
| ZVS | Stadtverwaltung Erfurt, Zentrale Vergabestelle |
| fzAG | fachlich zuständige Auftraggeber = beteiligte Versorgungsunternehmen und Fachämter der Stadt Erfurt |
| EBE | Stadtverwaltung Erfurt, Entwässerungsbetrieb |
| GFA | Stadtverwaltung Erfurt, Garten- und Friedhofsamt |
| SWE | Stadtwerke Erfurt, Netz GmbH |

Ing.-Büro:

| | | |
|-----|------------|---|
| | 20.10.2021 | Vorprüfung in Umlaufmappe |
| bis | 01.12.2021 | Annoncierung durch ZVS |
| | 11.01.2022 | Eröffnungstermin in der ZVS |
| | 11.03.2022 | Zuschlagserteilung und Ende der Bindefrist |
| | 3 Wochen | Bauvorbereitung einschl. Einholung der Genehmigungen durch den Bieter |
| | 04.04.2022 | Bauanfang |
| | 30.09.2024 | Bauende |