

Titel der Drucksache:

Neubau Schulsporthalle Grundschule 15,
Wilhelm-Busch-Straße 34, Erfurt

Drucksache

0433/22

Ausschuss für
Stadtentwicklung,
Bau, Umwelt,
Klimaschutz und
Verkehr

Entscheidungsvorlage
öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Dienstberatung OB	25.04.2022	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt, Klimaschutz und Verkehr	10.05.2022	öffentlich	Entscheidung

Beschlussvorschlag

Die Entwurfsplanung für das Investitionsvorhaben "Neubau einer Schulsporthalle für die GS 15" wird im Sinne des § 10 Abs.3 ThürGemHV beschlossen und bildet die Grundlage für die weiteren Planungen und Ausschreibungen der Bauleistungen.

25.04.2022, gez. i.V. Hofmann-Domke

Datum, Unterschrift

Nachhaltigkeitscontrolling <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage	Demografisches Controlling <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage			
Finanzielle Auswirkungen <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja → ↓	Nutzen/Einsparung <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Sachverhalt Personal- und Sachkosten (in EUR) / Personalkosteneinsparung (in VbE)			
Deckung im Haushalt <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	Gesamtkosten 5.015.149,44 EUR			
↓				
	2022	2023	2024	2025
Verwaltungshaushalt Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungshaushalt Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenshaushalt Einnahmen	900.000,00 EUR	1.485.284,00 EUR	500.000,00 EUR	EUR
Vermögenshaushalt Ausgaben	1.996.300,00 EUR	1.696.300,00 EUR	600.000,00 EUR	EUR
<input checked="" type="checkbox"/> Deckung siehe Entscheidungsvorschlag Ausgabe-HH-Stelle: 21100.94115 Einnahme-HH-Stelle: 21100.36115				

Fristwahrung

Ja Nein

Anlagenverzeichnis

- Anlage 1 - Erläuterung
- Anlage 2 - Zeichnungen incl. Lageplan
- Anlage 3 - Kostenberechnung
- Anlage 4 - Bauablauf
- Anlage 5 - Folgekosten

Sachverhalt

Die Schulsporthalle der GS 15 wies erhebliche statisch-konstruktive Schäden auf, weswegen im Jahr 2019 entschieden werden musste, diese Halle abzurechen.

Auf dem Schulgrundstück wird der Ersatzneubau einer Schulsporthalle für die GS 15 geplant und umgesetzt. Aus städtebaulichen Gründen erfolgt der Neubau in Richtung Wilhelm-Busch-Straße. Errichtet wird eine Zweifeldhalle, die Normmaßen entspricht und somit größer ist als die alte Halle.

Für den Bau der SSH wurden Fördermittel beantragt und bewilligt. Die Nachreichung überarbeiteter Unterlagen nach Vorliegen der LP 3 (Entwurfsplanung) erfolgt zurzeit. Darin enthalten ist eine Kostenanpassung, die auf Grund einer tieferen Durcharbeitung und gestiegener Baupreise erforderlich ist.

Die Planungsbüros für die Objekt-, und Tragwerksplanung sowie die Planung der technischen Gebäudeausrüstung wurden im Rahmen eines VgV im Jahr 2021 ausgewählt.

Die finanziellen Mittel für die Realisierung des Neubaus stehen für die Jahre 2022/23 auf der HH-Stelle 21100.94115 des Vermögenshaushaltes zur Verfügung. In der Haushaltsplanung für das Jahr 2024 ist eine Anpassung der Haushaltsmittel für das Bauvorhaben erforderlich.