

Der Oberbürgermeister

Landeshauptstadt Erfurt . Der Oberbürgermeister . 99111 Erfurt

Fraktion SPD,
Herr Kürth
Fischmarkt 1
99084 Erfurt

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO - Sachstand Erweiterung Naturkundemuseum (DS 0806/22) Journal-Nr.:

Sehr geehrter Herr Kürth, Erfurt,
nachfolgend erhalten Sie die Antworten auf die von Ihnen gestellten Fragen:

- 1. Hat die Stadt Erfurt die bereitgestellten Fördermittel bereits abgerufen und werden die an die Förderung geknüpften Bedingungen damit bis zum 30.06.2022 erfüllt?**

Die Fördermittel für die Sicherung des Gebäudes wurden bereits abgerufen. Eine komplette Mittelumsetzung kann aus heutiger Sicht zum Termin 30.06.2022 nicht erfolgen. Ein Planungsbüro wurde mit der Erarbeitung eines Sicherungskonzeptes beauftragt, das Ergebnis soll bis Ende Juni 2022 vorliegen. Begleitend wurden ein Statiker, ein Holzschutzgutachten und Pläne bzw. ein Aufmaß beauftragt. Die Kosten dafür belaufen sich auf insgesamt ca. 71.000 EUR, die Ende des Monats Juni kassenwirksam abgerechnet werden sollen. Bauliche Maßnahmen sind auf Grund der fortgeschrittenen Zeit bis Ende Juni nicht umzusetzen.

- 2. Falls diese Förderbedingungen nicht erfüllt werden, welche Konsequenzen hat dies auf die Verfügbarkeit von Mitteln für die Maßnahmen im Museum?**

Es wird eine Verlängerung des Bewilligungszeitraumes der Fördermittel für die Sicherung beantragt. Wenn der Fördermittelgeber dieser nicht zustimmt, muss die Maßnahme abgebrochen werden.

- 3. Wie ist der Sachstand in Bezug auf die baulichen Maßnahmen zu Erweiterung des Naturkundemuseums?**

Die Fördermittel waren für die Sicherung des Gebäudes bewilligt worden. Weitere Schritte zur Erweiterung des Naturkundemuseums sind durch das Amt für Gebäudemanagement bisher nicht unternommen worden. Es stehen

Seite 1 von 2

derzeit keine personellen Ressourcen im Amt 23 für das Vorhaben zur Verfügung. Der aktuelle Schwerpunkt liegt auf dem Thema Schulsanierung.

Mit freundlichen Grüßen

A. Bausewein