

Stadtverwaltung Erfurt
Tiefbau- und Verkehrsamt
Abt. Bau
Steinplatz 1
99085 Erfurt

Stand: 17.02.2022

Bauablaufplan

Vorhaben: Komplexprojekt Arndtstraße

TVA-Projekt-Nr.: 0677-98

12.10.2022 Veröffentlichung Ausschreibung

02.12.2022 Bestätigung Vergabevorschlag

18.01.2023 Zuschlagserteilung

Ab März 2023 Bauanfang

November 2024 Bauende