

Verteiler: TVA: Herr Reintjes, Herr Dorfmann, Herr Hölterhoff,
Frau Schnellhardt, Vorbereiter, Bauleiter
Herr Sauerbrey, Herr Helbing, Herr Angelstein,
Herr Hurtig, Herr Wesche, Frau Hanstein, Frau Schöler,
A66-Anlagenbuchhaltung, Frau Helbing, Frau Pixa,
Frau Fotschuk, Frau Amling
ZVS: Frau Weiß
fzAG: EBE: Herr Höfer, Herr Klecha, Herr Sommer
SWE Netz:
GFA: **Frau Marschhausen**
Ing.-Büro:

vorläufige

Terminkette für "Öffentliche Ausschreibung"

ÖAB .../22-...

Vorhaben: **FRI_Hirtenhausstraße Ost_Kobj**
Angebot für LT: 02 Abwasserentsorgung, 03 Wasserversorgung,
04 Elektroversorgung, 07 Straßenbeleuchtung, 08 Straßenbau
und 14 Allgemeine Leistungen

TVA-Objekt-Nr.: 100035

nachfolgende Abkürzungen gelten für:

TVA	Stadtverwaltung Erfurt, Tiefbau- und Verkehrsamt
ZVS	Stadtverwaltung Erfurt, Zentrale Vergabestelle
EBE	Stadtverwaltung Erfurt, Entwässerungsbetrieb
fzAG	fachlich zuständige Auftraggeber = beteiligte Versorgungsunternehmen und Fachämter der Stadt Erfurt
SWE Netz	Stadtwerke Erfurt, Netz GmbH
GFA	Stadtverwaltung Erfurt, Garten- und Friedhofsamt
Ing.-Büro:	Planer =

- bis 16.09.2022 **Übergabe der Leistungsbeschreibung** vom Ing.-Büro an **TVA** und **fzAG** zur **Prüfung einschl. Kostenberechnung** (1x Papier, 1x digital)
- bis 30.09.2022 Zuarbeit der **finanziellen Anteile** für die **Ausrüstung** der Stadtwerke Erfurt
- bis 04.10.2022 Aufteilung **Allgemeine Leistungen** und Erstellung der Vorprüfung durch TVA
- 07.10.2022 **Vorprüfung** in Umlaufmappe
- bis 12.10.2022 **Übergabe Bestätigungsschreiben Fach- und Finanzfreigabe von TVA an fzAG**
Übergabe Koordinierungsvertrag von TVA an fzAG
selbstständige Abstimmung der Leistungsbeschreibung aller fzAG mit Planer
- bis 13.10.2022 **.....Uhr LV-Besprechung** im TVA (Rückgabe der Unterlagen an **Ing.-Büro** zur **Überarbeitung**)
- bis 21.10.2022 **Übergabe** der geprüften **Leistungsbeschreibung** von Ing.-Büro an TVA, einschl. Zuarbeit **Annonce** (digital+Prüfexemplar in Papier zurück)
- bis 04.11.2022 **Freigabe der Ausschreibung** durch Kämmerei
- bis 04.11.2022 **Fach- und Finanzfreigabe** der fzAG an TVA (Koordinierungsvertrag)
- 08.11.2022 **Übergabe** der Ausschreibungsunterlagen zur **Vorprüfung** von TVA an ZVS, einschl. Zuarbeit **Annonce**
Annoncierung durch ZVS
- bis 16.11.2022 Veröffentlichung auf der Vergabeplattform
nach Freigabe auf der Vergabeplattform Veröffentlichung im:
 - 16.11.2022 - Internet – Erfurt Stadtportal
 - 16.11.2022 - Thüringer Ausschreibungsanzeiger

- ab 17.11.2022 Download der kompletten Vergabeunterlagen durch TVA
<https://www.evergabe-online.de>
- laufend **Herunterladen** der Ausschreibungsunterlagen durch die Unternehmen von der Vergabeplattform
- bis 06.12.2022 **Angebotsbearbeitung** durch die Unternehmen
- 06.12.2022 ... Uhr Ablauf der **Angebotsfrist**
 06.12.2022 ... Uhr **Eröffnungstermin** in der ZVS
- 06.12.2022 **Upload der Angebote ins DMS durch ZVS; Weiterleitung über Umlaufmappe im DMS von ZVS an TVA, Weiterleitung an Ing.-Büro**
- bis 15.12.2022 **Angebotsprüfung und Wertung** durch Ing.-Büro
- 15.12.2022 **Übergabe der Prüfergebnisse** durch Ing.-Büro an TVA und fzAG
 - Auswertung der Angebote Ing.-Büro
 - Niederschrift über die Öffnung der Angebote ausgefüllt
 - Preisspiegel
 - ggf. Schriftverkehr mit dem Bieter zur Aufklärung des Angebotsinhaltes
- 15.12.2022 Beantragung "**Auszug aus dem Gewerbezentralregister**" (TVA beim Bürgeramt)
- 09.01.2023 **Betriebsinterne Prüfung** der Angebotswertung zur Meinungsbildung in Vorarbeit zum Bietergespräch
- 12.01.2023 **Bietergespräch** unter Vorsitz des TVA mit der Teilnahme der ZVS, der fzAG und dem Ing.-Büro als Angebotsprüfer
 ...:00 Uhr erstplatzierter Bieter
- bis 13.01.2023 **Erarbeitung Vergabevorschlag + Aufteilung Allgemeine Leistungen** durch TVA und Einholung der "Bestätigung des **gemeinsamen Vergabevorschlages** durch die fzAG"
- 16.01.2023 Absenden der Umlaufmappe mit den **Unterlagen zur Vorbereitung Finanz- und Vergabeausschuss** von TVA an ZVS
 - Vergabevorschlag TVA
 - Auswertung der Angebote Ing.-Büro
 - Niederschrift über die Öffnung der Angebote ausgefüllt
 - Protokoll Bietergespräch
- bis2022 Lieferung "**Auszug aus dem Gewerbezentralregister**" vom Bürgeramt an TVA
- 09.02.2023 Tagung **Finanz- und Vergabeausschuss** der Stadt Erfurt DBOB
- 10.02.2023 Versendung der Absagen und Info (**Informationspflicht** gemäß ThürVgG)
- 20.02.2023 Versand Auftrag
- 20.02.2023 **Ende der Bindefrist**
- 3 Wochen **Bauvorbereitung** einschl. Einholung der Genehmigungen durch den Bieter
- März 2023 **Bauanfang**
- Juli 2024 **Bauende**