

Der Oberbürgermeister

Landeshauptstadt Erfurt . Der Oberbürgermeister . 99111 Erfurt

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Herr Maicher

Fischmarkt 1

99084 Erfurt

DS 1440/22; Anfrage nach §9 Abs.2 GeschO; Brückenarbeiten zur Bastion Martin; Journal-Nr.:
öffentlich

Sehr geehrter Herr Maicher,

Erfurt,

Ihre Anfrage beantworte ich wie folgt:

1. Ist es richtig, dass die Brückenarbeiten zur Bastion Martin in Verzug sind und bis zum 3. Oktober nicht beendet werden können?

Die zur Eröffnung der BUGA 2021 geplante Fertigstellung des Bastionskronenpfades, 1. Bauabschnitt unterliegt aufgrund äußerst ungünstiger projektspezifischer, wirtschaftlicher und politischer Randbedingungen einer Verzögerung.

So musste die Planung aufgrund der zwischenzeitlichen Entscheidung zur baulichen Eigenständigkeit des 1. Bauabschnittes aufwendig umgeplant werden. Darüber hinaus stellt die historische Bausubstanz des Petersberges das Vorhaben vor immer neue Herausforderungen, denen baulich zwar begegnet werden kann, die gleichzeitig aber einen außerordentlichen Zeitbedarf mit sich bringen. Die wirtschaftlichen Verwerfungen infolge der Corona-Pandemie, verbunden mit starken Lieferschwierigkeiten bei Baumaterial und Bauteilen hat das Bauvorhaben in entscheidenden Phasen zurückgeworfen. Die Auswirkungen der Ukraine-Krise verstärken diese Effekte zusätzlich.

Die noch übrigen Teile des Stahlbaus im 1. Bauabschnitt sollen Mitte September 2022 eingehoben werden. Danach erfolgen die Schweißarbeiten zum Zusammenbau der Einzelsegmente und die noch notwendige Komplettierung des Bauwerks mit Geländern, Beleuchtung und Laufbelag.

In Folge der weiteren Verschärfung der o.g. ungünstigen Bedingungen muss der geplante Eröffnungstermin des Bastionskronenpfades am 03.10.2022 leider abgesagt werden. Trotz aller Anstrengungen zur Beschleunigung von Arbeitsprozessen ist die vollständige Fertigstellung erst voraussichtlich gegen Ende des Jahres 2022 möglich.

2. Wann ist in diesem Fall mit der Öffnung der Straße Lauentor zu rechnen?

Die Straße Lauentor ist im gesperrten Abschnitt Teil der Baustelleneinrichtungsfläche und kann aus Sicherheitsgründen unter laufenden Stahlbauarbeiten nicht für den öffentlichen Verkehr freigegeben werden. Sobald die Beräumung der Baustelle erfolgen kann und keine Montagearbeiten mehr erfolgen, ist eine Öffnung der Straße möglich. Dies wird aber auch erst

Seite 1 von 2

Sie erreichen uns:

E-Mail: oberbuergemeister@erfurt.de

Internet: www.erfurt.de

Rathaus

Fischmarkt 1

99084 Erfurt

Stadtbahn 3, 4, 6

Haltestelle:

Fischmarkt

voraussichtlich zum Ende des Jahres 2022 stattfinden können.

Für den Tag der Deutschen Einheit wird mit der Baufirma eine Regelung getroffen, dass der Straßenabschnitt bei Erfordernis (im Falle der Unpassierbarkeit der Maximilian-Welsch-Straße) genutzt werden kann. Hierfür sind nur kurzzeitige Öffnungen der Baustellenabspernung möglich. Die Öffnung gilt aus Sicherheitsgründen auch nur für den PKW-Verkehr, für andere Verkehrsteilnehmer muss die Sperrung bestehen bleiben.

3. Falls Verzögerungen vorliegen – wann rechnet die Verwaltung mit der Beendigung der Baumaßnahmen?

Vorbehaltlich einer termingerechten und ausreichenden Verfügbarkeit von Personal, Bauteilen und Baustoffen ist ein Abschluss des 1. Bauabschnittes des Bastionskronenpfades bis Jahresende möglich.

Mit freundlichen Grüßen

A. Bausewein