

Verfahren zur Fortschreibung des Jugendhilfeplanes Hilfen zur Erziehung 2024 - 2028

Allgemein

Grundlegende Elemente des Planungsprozesses sind:

- Evaluation
- Ziel- und Konzeptentwicklung
- Bestandsfeststellung, -darstellung
- Bedarfsermittlung
- Maßnahmeplanung

Auf eine Abstimmung mit der Schulnetzplanung soll hingewirkt werden (§ 12 ThürKJHAG). Zu beteiligen sind lt. Gesetz die von der Planung betroffenen anerkannten Träger der freien Jugendhilfe, die zuständigen Arbeitsgemeinschaften § 78 SGB VIII (AG Heimerziehung, AG flexible Hilfen, AG Beratungsstellen) und die Adressaten der Planung.

Gemäß § 15a ThürKJHAG soll der öffentliche Jugendhilfeträger in geeigneter Weise darlegen, wie die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der Jugendhilfeplanung erfolgt. Diesbezüglich kooperiert das Jugendamt eng mit dem Stadtjugendring Erfurt e. V. /BÄMM! Eine öffentliche Auslegung des Planentwurfes ist nicht gesetzlich vorgeschrieben. Unter Beteiligungsgesichtspunkten ist eine öffentliche Auslegung sinnvoll.

Zu beachten sind die Änderungen im SGB VIII, welche gemäß KJSG im Planungszeitraum in Kraft treten.

Zu beachten ist zudem der künftige Verlauf des Vorhabens "Landesprogramm solidarisches Zusammenleben der Generationen", da die Förderung von Erziehungs-, Ehe-, Familien und Lebensberatungsstellen in den Bereich des LSZ fällt.

Evaluation

Die Zielstellungen der Jugendhilfeplanung HzE 2019-2023 sind im Einzelnen zu evaluieren. Die Ergebnisse der Evaluation fließen in die Zielentwicklung der Fortschreibung ein.

Ziel- und Konzeptentwicklung

<i>Planungsfelder:</i>	Hilfen zur Erziehung, Hilfen für junge Volljährige, Eingliederungshilfen für Kinder und Jugendliche, gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und ihre Kinder, Inobhutnahme, Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung, Frühe Hilfen, Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen
<i>Planungsgremium:</i>	Unterausschuss
<i>Rahmenbedingungen:</i>	detaillierter Zeitplan mit Festlegung der Verantwortung für jeweiligen Planungsschritt
<i>Planungsgrundlagen:</i>	Fachveröffentlichungen, Fachliche Empfehlungen des Landes, Kommunalstatistik, Sozialstrukturatlas, Ergebnisse der Erfurter Kinder- und Jugendbefragung, Leitbild kinder- und jugendgerechtes Erfurt, Ergebnisse von Beteiligungsprojekten bzw. des Beteiligungsprozesses, Förderrichtlinien des Landes, Fallzahlenstatistik, Sachberichte...
<i>Planungsziele:</i>	Erarbeiten von Zielen, die im Planungszeitraum erreicht werden sollen

Beteiligung: schriftliche Trägerbeteiligung, Beteiligung AGs § 78 SGB VIII im Planungsgremium, Beteiligung von jungen Menschen in Zusammenarbeit mit der Beteiligungsstruktur BÄMM!, geeignete Formen zur Beteiligung von "Selbstorganisierten Zusammenschlüssen zur Selbstvertretung", Einbeziehung des Behindertenbeirates und der kommunalen Behindertenbeauftragten

Bestandsfeststellung, -darstellung

In der Bestandsdarstellung sind alle Einrichtungen und Dienste aufzuführen, die in den o. g. Planungsfeldern Leistungen erbringen bzw. Angebote vorhalten. Die Darstellung und Bewertung erfolgt leistungsspezifisch und raumbezogen.

Bedarfsermittlung

In der Bedarfsdiskussion sind die Zielstellungen des Planes, Ergebnisse aus der Beteiligung, Inhalte der Sachberichte, Sozialdaten, vorhandener Bestand u. ä. zu berücksichtigen.

Aus Beteiligungsprozessen werden voraussichtlich folgende Ergebnisse vorliegen: Rückmeldungen u. ä. aus der begleitenden Beteiligung von Kindern und Jugendlichen (BÄMM!), Kinder- und Jugendbefragung 2022, Zuarbeiten von Trägern, Zuarbeiten der AGs § 78.

Maßnahmeplanung

Die Maßnahmeplanung konkretisiert die zur Befriedigung des ermittelten Bedarfs notwendigen Vorhaben. Die Maßnahmen stehen in engem Bezug zur Zielentwicklung, Bestandsdarstellung und Bedarfseinschätzung ("roter Faden").

Themenschwerpunkte

Basierend auf bisherigen fachlichen und fachpolitischen Diskussionsprozessen werden mindestens folgende Themenschwerpunkte im Fortschreibungsprozess aufgegriffen:

- Zuständigkeitswechsel Eingliederungshilfen für Kinder und Jugendliche gemäß KJSG (auch im Zusammenhang mit Ergebnissen der ämterübergreifenden Arbeitsgruppe)
- Hilfen für junge Volljährige (auch im Kontext von Wohnraumsuche bzw. Wohnungslosigkeit, Abstimmung mit Streetwork und Amt für Soziales)
- Leaving Care
- Vollzeitpflege – Finden geeigneter Pflegeeltern
- Sozialraumorientierte ambulante Hilfen (Modellprojekt JHS Südost)
- Integrationshilfen in Schulen
- Bedarfsgerechte stationäre Hilfeangebote in Erfurt
- Bedarfsgerechte Umsetzung der Erziehungsberatung
- Hilfeebringung in Form personenzentrierter Komplexleistungen

Zeitplan zur Fortschreibung des Jugendhilfeplanes HzE 2024 - 2028

Nr.	Termin	Planungsschritt	Verantwortung
1.	09/2022	Einstieg in die Fortschreibung, Diskussion zum Planungsprozess im UA, Erarbeitung Planungsverfahren/Zeitplan	Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung und Beschluss im UA
2.	10/2022	Erarbeitung und Beschluss (JHA) eines Zeitplanes zur Fortschreibung	Vorbereitung durch Verwaltung, Beschluss JHA
3.	10/2022	Erarbeitung eines geeigneten Beteiligungsverfahrens in Abstimmung mit BÄMM!	UA
4.	10/2022	Themenschwerpunkt: Zuständigkeitswechsel Eingliederungshilfen für Kinder und Jugendliche gemäß KJSG (Bericht zu Arbeitsstand der ämterübergreifenden Arbeitsgruppe "Eingliederungshilfen")	Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA
5.	10/2022	Berichterstattung Fallzahlenentwicklung	Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA
6.	10/2022 Rücklauf bis 12/2022	Schriftliche Information an alle Träger (in Erfurt), Behindertenbeirat, Behindertenbeauftragte und der Thüringer Ombudsstelle über den begonnenen Fortschreibungsprozess. Möglichkeit der Rückmeldung von Klärungsbedarf, fachlichen Herausforderungen, Anregungen für die Fortschreibung u. ä. aus Sicht der Beteiligten.	Umsetzung durch Verwaltung
7.	10/2022	Erarbeitung einer Gliederung des Jugendhilfeplanes HzE	Vorschlag durch Verwaltung, Beschluss im UA
8.	11/2022	Themenschwerpunkt: Integrationshilfen/Schulbegleitung	Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA
9.	11/2022	Themenschwerpunkt: Leistungserbringung in Form personenzentrierter Komplexleistung	Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA
10.	12/2022	Themenschwerpunkt: Hilfen für junge Volljährige (auch im Kontext von Wohnraumsuche bzw. Wohnungslosigkeit, Abstimmung mit Streetwork und Amt für Soziales)	Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA
11.	12/2022	Themenschwerpunkt: Sozialraumorientierte ambulante Hilfen (Modellprojekt JHS Südost)	Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA

Nr.	Termin	Planungsschritt	Verantwortung
12.	01/2023	Beschluss Gliederung des Jugendhilfeplanes HzE	Beschluss im JHA
13.	01/2023	Themenschwerpunkt: Leaving Care mit Einbeziehung Care Leaver Zentrum	Beratung im UA
14.	02/2023	Abschluss Evaluation der Planungsziele, Erarbeitung neuer Planungsziele	Vorbereitung durch Verwaltung, Beschluss im UA
15.	02/2023	Themenschwerpunkt: Bedarfsgerechte stationäre Hilfeangebote in Erfurt	Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA
16.	02/2023	Auswertung der eingegangenen Rückmeldungen im UA Auswertung der Rückmeldung der Thüringer Ombudsstelle "Dein Megafon"	Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA
17.	03/2023	Vorlage eines inhaltlichen Teils "Bestandsdarstellung und Bewertung"	Vorbereitung durch Verwaltung, Beschluss im UA
18.	03/2023	Themenschwerpunkt: Vollzeitpflege (Finden geeigneter Pflegeeltern)	Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA
19.	03/2023	Zwischenbericht an den JHA über Stand der Fortschreibung	Verwaltung und UA
20.	04/2023	Themenschwerpunkt: Zuständigkeitswechsel Eingliederungshilfen für Kinder und Jugendliche gemäß KJSG (Bericht zu Arbeitsstand der ämterübergreifenden Arbeitsgruppe)	Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA
21.	04/2023	Vorlage eines inhaltlichen teils: Demografische Entwicklung und Lebenslagen junger Menschen in Erfurt	Vorbereitung durch Verwaltung, Beschluss im UA
22.	05/2023	Themenschwerpunkt: Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen (Bedarfsgerechte Umsetzung der Erziehungsberatung)	Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA
23.	05/2023	Vorlage von Ergebnissen aus der Beteiligung junger Menschen	Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA
24.	05/2023	Beratung weiterer Themen	Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA
25.	05/2023	Abschluss der Bedarfsdiskussion	Beschluss im UA

Nr.	Termin	Planungsschritt	Verantwortung
26.	06/2023	Information über Ergebnisse der Bedarfsdiskussion an den JHA, Beschluss der Bedarfsfeststellung	Beschluss im JHA
27.	06/2023	Erarbeitung und Beschluss des Abschnitts "Maßnahmeplanung" auf Basis der Bedarfsfeststellung	Vorbereitung durch Verwaltung, Beschluss im UA und JHA
28.	06/2023	Fertigstellung des Entwurfs	Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA
29.	06/2023	Ggf. Aufforderung zur gezielten Konzepteinreichung, sofern im Ergebnis der Bedarfsdiskussion die Trägerschaft von Angeboten neu geregelt bzw. neue Angebote realisiert werden sollen	Beschluss im UA, Umsetzung durch Verwaltung
30.	26.06. bis 16.07.2023	Öffentliche Auslegung des Entwurfes	Umsetzung durch Verwaltung
31.	Bis 23.07.2023	Abgabe von Stellungnahmen/Änderungsanträgen zum Entwurf	Entgegennahme durch Verwaltung
32.	08/2023	Prüfung von Stellungnahmen/Änderungsanträgen im UA	Vorbereitung durch Verwaltung, Beschluss über Änderungen im UA
33.	08/2023	Ggf. Auswertung eingereicherter Konzepte	Vorbereitung durch Verwaltung, Beschluss im UA
34.	09/2023	Überarbeitung des Entwurfs entsprechend der im UA beschlossenen Änderungen	Umsetzung durch Verwaltung
35.	09/2023	Abschließende Beratung und Votierung des Entwurfs im UA	Beschluss im UA
36.	09/2023	Beratung des UA-Entwurfs im JHA, Erstellung einer StR-Vorlage auf Basis des JHA-Beschlusses	Verwaltung, Beschluss im JHA
37.	10/2023	Vorberatung der StR-Vorlage in zuständigen Gremien	Verwaltung
38.	11/2023	Erneute Beratung und Beschlussfassung im JHA	Beschluss im JHA
39.	11/2023	Beratung und Beschlussfassung im Stadtrat	Beschluss im Stadtrat