

Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache 1544/22

Titel

Festlegung aus der öff. Sitzung SBUKV vom 06.09.2022 zur Drucksache 1146/22 "Sanierung Freibad Möbisburg"- Nachfragen

Öffentlichkeitsstatus

öffentlich

Stellungnahme

Unter Einbindung der SWE Bäder GmbH ergeht folgende Stellungnahme zu o. g. Drucksache:

1. Hat die Verzögerung der Baumaßnahme Auswirkungen auf die Betriebserlaubnis des Freibades?

Die Betriebserlaubnis für das Freibad Möbisburg läuft bis einschließlich 2023. Eine Weiterführung des Betriebes wird im Jahr 2023 beim Bürgeramt beantragt.

2. Wie ist der aktuelle Sachstand in Bezug auf die Fördermittel?

Mit Mehrkostenanzeige der LHE vom 28.04.2022/Mail vom 02.05.2022 erfolgte die Anmeldung der Mehrkosten beim Zuwendungsgeber und dem Projektträger Jülich mit der Bitte um Prüfung einer zusätzlichen Förderung. Diese wurde mit Mail vom 07.06.2022 durch den Projektträger Jülich negativ beschieden, da es sich um eine Anteilsfinanzierung mit Kostenobergrenze handelt. Derzeit erfolgen Abstimmungen zwischen LHE und SWE Bäder GmbH zur Finanzierung der Mehrkosten.

Ebenso ist eine Verschiebung der Maßnahmenumsetzung in die Jahre 2024/2025 vorgesehen, um eine eventuelle Stabilisierung des Marktes und eine Beruhigung der Baupreise abzuwarten. Der Zuwendungsgeber wurde mit Schreiben vom 29.04.2020, vom 17.11.2020, vom 28.04.2022 sowie zuletzt vom 01.09.2022 gebeten zu prüfen, ob einer Verlängerung des Bewilligungszeitraums um 2 Jahre bis zum 31.12.2025 bei gleichzeitiger Übertragung der bewilligten Mittel in die Folgejahre entsprochen werden kann. Die Schreiben wurde vom Projektträger Jülich bislang nicht beantwortet.

Anlagen

gez. Merx

Unterschrift Leiterin BM

16.09.2022

Datum