

Der Oberbürgermeister

Landeshauptstadt Erfurt . Der Oberbürgermeister . 99111 Erfurt

Fraktion CDU
Herr Hose
Fischmarkt 1
99084 Erfurt

**Drucksache 1917/22; Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO; Kindergarten 70
Haselnußweg ; öffentlich**

Journal-Nr.:

Sehr geehrter Herr Hose,

Erfurt,

Ihre Anfrage beantworte ich wie folgt:

**1. Wie ist der Umsetzungsstand der Baumaßnahme zur Generalsanierung
der Kita 70?**

Das zuständige Amt für Gebäudemanagement konnte das Vorhaben aufgrund fehlender Kapazitäten im Moment nicht weiter bearbeiten. Der schlechte Zustand der Einrichtung ist bekannt, aber leider kann zum jetzigen Zeitpunkt keine andere Auskunft erteilt werden. Sollte es die personelle Situation zulassen, wird in 2023 die Planung weiter vorangetrieben, sodass im Anschluss ein Baubeschluss herbeigeführt werden kann. Ein Baubeginn wäre dann rein theoretisch in 2024 möglich.

**2. Welche Auswirkungen haben die geplanten Kürzungen im
Nachtragshaushalt auf die gesamte Generalsanierung der Einrichtung
(Bitte um Darstellung)?**

Da die Maßnahme aus o. g. Gründen derzeit nicht umsetzbar ist, haben auch die Kürzungen im Nachtragshaushalt keinen weiteren Einfluss.

**3. Welche Auswirkungen hat das Verschieben der Baumaßnahme auf die
Fördermittel des Bundes?**

Die Fördermittel können nicht Anspruch genommen werden. Eine Verlängerung des Fördermittelzeitraums ist nach Kenntnisstand der Verwaltung nicht möglich.

Mit freundlichen Grüßen

A. Bausewein

Sie erreichen uns:
E-Mail: oberbuergemeister@erfurt.de
Internet: www.erfurt.de

Rathaus
Fischmarkt 1
99084 Erfurt

Stadtbahn 3, 4, 6
Haltestelle:
Fischmarkt