

Der Oberbürgermeister

Landeshauptstadt Erfurt . Der Oberbürgermeister . 99111 Erfurt

Fraktion AfD
Im Erfurter Stadtrat
Herr Mühlmann

DS 2205/22; Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO; Aktueller Stand Spielfläche Mittelhausen; öffentlich

Journal-Nr.:

Sehr geehrter Herr Mühlmann,

Erfurt,

Ihre Anfrage beantworte ich wie folgt:

1. Was ist der aktuelle Stand hinsichtlich der Errichtung eines Spielplatzes in Mittelhausen?

Die beantragten Fördermittel wurden mit Zuwendungsbescheid vom 19.10.2022 aus dem LEADER-Programm bestätigt. Somit ist die beabsichtigte Förderung gewährleistet.

Bis Jahresende 2022 werden auf dieser Basis Angebote für die Planung eingeholt. Mit Unterstützung der Beteiligungsstruktur BÄMM! (Beteiligung, Äction, Meine Meinung!) wird in 2023 die Planung schrittweise vorangetrieben.

2. Liegen konkrete Probleme vor, durch die sich die Errichtung verzögert?

Aktuelles Problem ist die krankheitsbedingte, zugespitzte Personalsituation.

3. Wann ist nach Ansicht der Stadtverwaltung frühestens mit dem Baubeginn und Bauabschluss zu rechnen?

Entsprechend Planungs- und Abstimmungsfortschritt ist eine Bauausführung im Herbst 2023 beabsichtigt. Genaue Zeiträume können erst benannt werden, sobald ein Planungsbüro vertraglich gebunden ist und erste Planungsergebnisse vorliegen.

Mit freundlichen Grüßen

A. Bausewein

Sie erreichen uns:

E-Mail: oberbuergemeister@erfurt.de
Internet: www.erfurt.de

Rathaus
Fischmarkt 1
99084 Erfurt

Stadtbahn 3, 4, 6
Haltestelle:
Fischmarkt