

Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache 1776/22

Titel

Festlegung aus der öff. Sitzung BuK vom 04.10.2022 zur Drucksache 1411/22 "Umsetzung DigitalPakt an den Schulen" -

Öffentlichkeitsstatus

öffentlich

Stellungnahme

Es wird um den aktuellen Sachstand zur Umsetzung des DigitalPakts an den Schulen gebeten.

Bisher konnte der DigitalPakt Teil I an sieben Schulen vollständig umgesetzt werden (flächendeckendes Netzwerk, WLAN und Präsentationstechnik). Nach Auskunft des Amtes für Gebäudemanagement wurden von den insgesamt 29 beantragten (und bewilligten) Maßnahmen bisher 16 Maßnahmen abgeschlossen. Für eine Reihe weiterer Maßnahmen wurden bereits Aufträge vergeben, bzw. befinden sich diese in Vorbereitung (Veröffentlichung der Ausschreibung). Die Planungen für bauliche Veränderungen/ Eingriffe in den verbleibenden Objekten sind abgeschlossen.

Das Amt für Bildung hat in den letzten Wochen eine europaweite Ausschreibung veröffentlicht, in der die Netzwerktechnik für alle 22, noch in der Umsetzung befindlichen, Schulen enthalten ist. Derzeit wird eine weitere Ausschreibung vorbereitet, welche die Präsentationstechnik enthält. Sobald die Vergabe erfolgt ist und diese Ware geliefert wird, werden die Mitarbeiter des Amtes für Bildung mit den Installationen beginnen. In den weiteren 17 Schulen können die Installationen erst dann erfolgen, wenn die erforderlichen Baumaßnahmen abgeschlossen sind.

Im Anschluss der Vergaben sowie der Gespräche mit den Schulleitungen zum Bauablauf, kann auch die bereits bekannte Tabelle zur Umsetzung des DigitalPakts aus der DS 1411/22 aktualisiert und mit konkreten Terminen hinterlegt werden. Verwaltungsseitig wird dementsprechend eine Wiedervorlage im dritten Quartal 2023 vorgeschlagen.

Anlagen

Dr. Ungewiß

Unterschrift Amtsleitung Amt für Bildung

04.05.2023

Datum