

Titel der Drucksache:

**Information zum Stand Umsetzung
Digitalpakt und Schulsanierungsprogramm**

Drucksache

1153/23

öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung
Dienstberatung OB	31.08.2023	nicht öffentlich
Ausschuss für Bildung und Kultur	13.09.2023	öffentlich

Informationen aus der Verwaltung

Sachverhalt

Der aktuelle Umsetzungsstand der Fördermittel des Digitalpaktes ist in Anlage 1 dargestellt. Die Umsetzung der Fördermittel des Digitalpaktes erfolgt im Förderzeitraum bis 2024. Weitere Beantragungen sind nicht mehr möglich. Die fristgerechte Umsetzung setzt voraus, dass der Prozess störungsfrei verläuft und z. B. keine Personal- und Materiallieferengpässe auftreten.

Die Umsetzung erfolgt in Zusammenarbeit des Amtes für Gebäudemanagement und dem Amt für Bildung. Amt 23 ist zuständig für die passive Infrastruktur bestehend aus Netzinfrastruktur Strom- und Datenleitungen in Teil I/2a des Förderprogramms. Amt 40 verantwortet die aktiven Netzwerk-Komponenten, z. B. Server, Switches, Access-Points in Teil I/2a des Förderprogramms, sowie den Teil I/2b Präsentationstechnik, z. B. Fernseher. Das Amt für Bildung kann seinen Teil erst abarbeiten, wenn das Amt für Gebäudemanagement die Netzinfrastruktur, sowie Strom- und Datenleitungen errichtet hat, daher sind in der Tabelle die Arbeitsstände des jeweiligen Amtes und der Gesamtstatus dargestellt.

Im Zuge des Schulsanierungsprogramms werden zukünftig in den zu sanierenden und neu zu errichtenden Gebäuden die Anforderungen zur Digitalisierung im Rahmen der jeweiligen Maßnahme außerhalb des Förderprogramms umgesetzt.

Das Schulsanierungsprogramm (DS 0419/22) ist angelaufen, die Stände zu den einzelnen Maßnahmen sind in der Anlage 2 dargelegt. Die Aufstellung stellt die Maßnahmen dar, die sich aktuell in Planung bzw. Durchführung befinden. Bereits jetzt sind durch verschiedene Umstände Verzögerungen innerhalb des Schulbausanierungsprogramms eingetreten, die vollumfänglich bewertet werden müssen. Die Verwaltung plant daher

zusammen mit der Fortschreibung des Schulnetzplanes das Schulsanierungsprogramm neu aufzustellen bzw. zu aktualisieren.

Die Umsetzung der Neubauprojekte ist im Rahmen einer GU-Vergabe vorgesehen. Diese ist aktuell in Beratung. Hierzu wird alsbald gesondert berichtet.

Anlagenverzeichnis

1. Übersicht Umsetzung Digitalpakt
2. Übersicht Umsetzung Schulsanierungsprogramm

31.08.2023, gez. A. Bausewein

Datum, Unterschrift