

Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache 2226/23

Titel

Sachstandsbericht der Umbau- und Sanierungsmaßnahmen des Katholischen Kindergartens St. Nikolaus

Öffentlichkeitsstatus

öffentlich

Stellungnahme

Mit Schreiben vom 28.09.2023 teilte die Katholische Kirchengemeinde St. Nikolaus Erfurt als Eigentümer des Objektes An der Waidwäsche 4 (Kita St. Nikolaus) mit, dass die Sanierungsmaßnahmen nach Fertigstellung des 1. Bauabschnittes eingestellt werden. Als Begründung führte der Eigentümer die fehlende Finanzierungszusage seitens der Stadt an. Zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme haben Vertreter des Eigentümers und des Bischöflichen Bauamtes, ein Trägervertreter war nicht anwesend, die Möglichkeiten des weiteren Vorgehens in einem gemeinsamen Termin im Dezember 2022 beraten. Es wurde erörtert, dass eine nahtlose Weiterfinanzierung nicht in Aussicht gestellt werden kann und empfohlen, einen fristgerechten Antrag auf Förderung für das Haushaltsjahr 2024 einzureichen, um die Maßnahme bei der Aufstellung des Haushaltsplanes berücksichtigen zu können. Um die Fortführung der Maßnahme zu sichern, wurde seitens des Eigentümers eine Zwischenfinanzierung aus Eigenmitteln in Betracht gezogen.

Mit Schreiben vom 04.07.2023 hat der Eigentümer des Objektes mit Fristsetzung bis zum 14.07.2023 um eine verbindliche Zusage der weiteren Finanzierung gebeten. Wie bereits im Dezember besprochen, wurde dem Träger mitgeteilt, dass dies nicht möglich ist, solange kein bestätigter Haushaltsplan für das Jahr 2024 vorliegt.

Die Verlängerung des Ausweichobjektes bis zum 31.03.2024 wurde dem Träger mit Schreiben vom 26.09.2023 bereits zugesichert. Die Vertragsverlängerung wird zeitnah zugestellt. Soweit erforderlich, kann die Möglichkeit einer weiteren Verlängerung zu gegebener Zeit geprüft werden.

Anlagen

gez. T. Trier

Unterschrift Amtsleitung

11.10.2023

Datum