

## Bauablaufplan

Vorhaben: **Deckensanierung Nordhäuser Straße  
1.BA von Thüringen Park bis Warschauer Straße (ohne Knoten)**

TVA-Objekt-Nr.: 100200

nachfolgende Abkürzungen gelten für:

TVA                   Stadtverwaltung Erfurt, Tiefbau- und Verkehrsamt  
ZVS                   Stadtverwaltung Erfurt, Zentrale Vergabestelle  
Ing.-Büro:           WSLplan GmbH Erfurt

|     |            |                                     |
|-----|------------|-------------------------------------|
| Bis | 23.09.2024 | <b>Vorprüfung</b>                   |
|     | 03.12.2024 | <b>Eröffnungstermin in der ZVS</b>  |
|     | 18.12.2024 | <b>Erarbeitung Vergabevorschlag</b> |
|     | 01.04.2025 | <b>Bauanfang</b>                    |
|     | 01.07.2025 | <b>Bauende</b>                      |